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Abstrakt 
Předmětem práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby novostavby 
rodinného domu v Rosicích. Tato bakalářská práce zahrnuje technickou zprávu, situaci 
stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr, který je součástí položkového 
rozpočtu, technologický předpis pro vybranou část technologické etapy, řešení 
organizace výstavby včetně výkresu zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní 
sestavy, kontrolní zkušební plán a bezpečnost práce.  
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Abstract 
Subject of this bachelor´s thesis is solution of technological phase rough superstructure 
newly-built single-family house in Rosice. This thesis involves engineering report, 
block plan and block plan drawing, calculation of building with bill of quantities, 
technological regulation for selected part of the technological phase, organization of 
construction and site plan drawing, scheduling, desing of machine formation, testing 
plan and safety.  
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ÚVOD 
  
 Bakalářská práce je zaměřena na technologickou etapu hrubé vrchní stavby 
rodinného domu v Rosicích.  
 Dům se nachází ve svahu, 1NP je částečně zakopáno v zemi. Dům je řešen 
převážně zděnou technologií Porotherm. Pouze opěrné stěny v 1NP jsou z vyztužených 
betonových bednících dílců. Stropy nad 1NP jsou monolitické, střední část v místnosti 
nad bazénem je řešena jako kazetový strop, který je vylehčený systémem 
polystyrenových kostek. Strop nad 2NP je betonový zmonolitněný skladbový strop 
TRAS. Bakalářská práce je zaměřená zejména na provádění železobetonových 
monolitických stropů nad 1NP. Pro monolitický strop nad 1NP je vypracován 
technologický předpis a kontrolní a zkušební plán. Dům je zastřešen valbovým krovem.  
 Na úvod je vypracována souhrnná technická zpráva objektu podle Stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. Bakalářská práce dále řeší situaci stavby včetně širších vztahů 
dopravních tras, řešení organizace výstavby pro technologickou etapu hrubé vrchní 
stavby, zařízení staveniště, časový plán technologické etapy zpracovaný pomocí 
programu CONTEC. Je proveden návrh strojní sestavy pro celou etapu hrubé vrchní 
stavby a zpracována bezpečnost práce.  
 Součástí příloh práce je položkový rozpočet zpracovaný v programu BuildPower  
S, včetně výkazu výměr.  
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1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku  
 Pozemek se nachází ve svahu, před zahájením stavby je nutno provést terénní 
 úpravy, viz projektová dokumentace. Na pozemku se nenacházejí podzemní 
 trasy  inženýrských sítí vyžadující respektování ochranných pásem. Nenachází 
 se zde žádné dřeviny, které by bylo pro účely stavby nutné pokácet. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  
 Pro účely zahájení stavby byl proveden posudek o stanovení radonového indexu 
 pozemku, měření bylo prováděno odbornou dodavatelskou firmou  RNDr. 
 Jánským. 
 Místo měření: stavební místo, svah, travnatá, místy zarostlá plocha, před stavbou 
 rodinného domu. 
 Geologie lokality a okolí, geologický profil: Stavební místo je tvořeno od 
 povrchu kamenitou až jílovitokamenitou hlínou o mocnosti 0,9 (kvartér), v 
 podloží horninami boskovické brázdy. 
 Závěr: Stavební ploše byla přiřazena kategorie střední radonový index pozemku. 
 Je nutné provést protiradonová opatření. 
 Stavebně historický průzkum: Stávající objekt není kulturní památkou, 
 nenachází se v památkové rezervaci, ani v památkové zóně. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
 Do pozemku zasahují ochranná pásma stávajícího STL plynárenského 
 zařízení a elektrického zařízení distribuční soustavy provozované E.ON Česká 
 republika, s.r.o. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.  
 Celý pozemek se nachází mimo záplavové území, nenachází se na 
 poddolovaném území, apod. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území  
 Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky, na odtokové poměry. 
 Je v souladu s architektonickým řešením dané oblasti.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
 Bez požadavků. 
  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  
 Je třeba provést trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to za 
 účelem stavby rodinného domu, zpevněných ploch a komunikací. Požadovaná 
 výměra k odnětí činí 587 m2. Druh pozemku je nyní klasifikován jako trvalý 
 travní porost. 
  
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  
 Je zde možnost napojení na stávající příjezdovou komunikaci i technickou 
 infrastrukturu  zahrnující vodovodní a plynovodní řad, veřejné osvětlení,  
 rozvody nízkého napětí a slaboproudé rozvody, splaškovou kanalizaci. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
 Bez požadavků. 
 
1.2 Celkový popis stavby 
 
1.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu. Rodinný dům se 
nachází ve svahu, má dvě nadzemní podlaží, přičemž 1NP je částečně zakopané v zemi. 
RD je zastřešen valbovou střechou ve sklonu 25°. Součástí řešení je i garážové stání 
pro dva osobní automobily a masivní plot z betonových štípaných tvarovek vyplněných 
betonovou směsí.  
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 Rodinný dům 
 Zastavěná plocha:   369,6 m2 
 Obestavěný prostor:   2 954,2 m3 
 Užitná plocha:   286,4 m2  
 Počet bytů:    1   
 Počet uživatelů:   3 
 Sklon střechy:   25°  
 Výška hřebene od UT:  9,834 m  
 
 
1.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
Umístění a funkce stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
Plánovaná výstavba  je v souladu se stanoviskem urbanistické studie místní 
lokality Kamínky. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení  
Rodinný dům má netradiční tvar písmene V, díky kterému kopíruje hranici 
pozemku. Nachází se ve svahu, má dvě nadzemní podlaží, přičemž 1NP je 
částečně zakopáno v zemi.  Rodinný dům je zastřešen valbovou střechou se 
sklonem 25°, podkroví není využíváno. Výška hřebene  střechy od úrovně 
upraveného terénu je 9,834 m. Střešní krytina bude tvořena střešní 
 krytinou Bramac, odstín červenohnědá. Venkovní povrchová úprava fasády bude 
provedena stěrkovou fasádní omítkovinou frakce zrnitosti 2. Okenní a dveřní 
výplně budou provedeny z hliníkových profilů s termickým sklem, barva 
interiéru světlý dub, barva exteriéru světlý dub. Klempířské konstrukce - měděný 
plech. Další barevné řešení není součástí projektu. 
 
1.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o projekt rodinného domu. Provozní řešení a technologie výroby není 
součástí projektové dokumentace.  
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1.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 
398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické požadavky 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.  
 
1.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů a výrobků.  
 
 
1.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení  
Rodinný dům je řešen jako zděný objekt z keramických tvárnic Porotherm 
pevnosti P 10 MPa. Nosná konstrukce opěrné zdi je navržena z betonových 
bednících dílců s vloženou betonářskou výztuží.  Stropy nad 1NP jsou 
železobetonové monolitické desky, v místnosti nad bazénem je kazetový strop   
vylehčený  systémem polystyrenových kvádrů. Konstrukce stropu nad 2NP jsou 
navrženy z betonového zmonolitněného skladbového stropu TRAS. Dům je 
zastřešen dřevěným krovem s valbami ve  sklonu 25° s přesahy. Stavba je 
založena na liniových základových konstrukcí z prostého betonu, pouze bazén je 
založen na základové desce s vloženou betonářskou výztuží.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení  
 Zemní práce 
Zemní práce započnou stržením ornice o tloušťce 20 cm. Ornice bude uložena 
na mezideponii, jenž se bude nacházet v jihozápadní části pozemku. Bude 
provedeno srovnání  pláně sloužící k vytyčení obvodu rodinného domu. Zemní 
práce základových konstrukcí započnou hloubením základových rýh pro 
základové pasy. Hloubení základových pasů bude prováděno strojně, základová 
spára bude dočištěna  ručně. Valná část vytěžené zeminy bude použita na 
vytvoření zpevněných násypů v okolí rodinného domu, a to pod plochy 
zpevněné zámkovou dlažbou. Zbývající část zeminy a ornice bude použita na 
terénní a sadové úpravy. 
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 Základové konstrukce 
Základové konstrukce liniové budou provedeny z prostého čerstvého betonu XC 
20/25. Čerstvý beton bude ukládán do připravených rýh za neustálého vibrování 
betonové směsi. Rýhy budou prosty vody a budou ručně dokopány. Pod 
základovou konstrukcí bude uloženo na dorovnání základové spáry štěrkové lože 
o mocnosti min. 50 mm. Toto štěrkové lože bude hutněno. 
Základová konstrukce bazénu a konstrukce vlastního bazénu jsou navrženy z 
betonové směsi XF4 C 30/37.  
Před započetím ukládání betonové směsi bude do základových figur také 
uložena spodní část  zemnící jímací soupravy. Bleskosvodná soustava bude 
kladena 50 mm nad konstrukci základové spáry. 
Podkladní beton bude proveden z betonu XC 25/30  s vloženou betonářskou sítí 
5/100/100 mm. 
 
 Svislé konstrukce nosné 
Nosná konstrukce opěrné zdi je navržena z betonových bednících dílců tl. 300 
mm zalitých čerstvý betonem XC 25/30 s vloženou betonářskou výztuží 
průměru 12 mm. Betonová stěna bude ve stanovených místnostech 1NP z vnitřní 
strany obezděna cihelnou keramickou přizdívkou o tl. 10 cm. Za nosné zdivo 
bude uchycena izolace proti tlakové vodě Fatra 803 tl. 2 mm. Izolace proti vodě 
bude chráněna přizdívkou z betonových bednících dílců tl. 100 mm, popřípadě 
150 mm.  
Nosná konstrukce je navržena z keramických cihelných bloků Porotherm 
pevnosti P 10 MPa.  
V nosném zdivu jsou zazděny komínové průduchy navrženy ze systémového 
komínového  tělesa Schiedel. Tento systém je navržen jak pro spotřebiče na 
tuhá paliva, tak pro spotřebiče na paliva plynná. Na komínové těleso je v půdním 
prostoru osazena betonová  konzola. Tato konzola bude sloužit k obezdění 
komínového systémového tělesa lícovým zdivem spárovaným. Revizní otvor pro 
plynové spotřebiče zaústěné do komínového tělesa bude mít vyústění v 
technické místnosti v 1NP.  
Výška zaústění krbu bude před zahájením stavebních prací určena investorem po 
volbě  spotřebiče, respektive jeho technických parametrů pro zaústění 
spotřebiče.  
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Na střešním plášti budou osazeny střešní prvky komínové lávky ze střešních 
tašek Bramac - prefabrikované dodávky Bramac. Střešní výlez bude osazen za 
komínovým tělesem, bude přímo navazovat na půdní revizní lávku. Komínová 
lávka vede v půdním prostoru směrem k půdnímu výlezu, jenž bude osazen nad 
WC ve 2NP. 
Konstrukce schodiště je navržena jako monolitická, armovaná betonářskou sítí 
5/100/100. Síť i vlastní schodnice je uložena na betonové zdivo z bednících 
dílců. Ocelové prvky jsou svařovány a zality v monolit. Ocelové sítě jsou 
kladeny ve dvou vrstvách. 
  
 Svislé konstrukce nenosné 
Nenosné zdivo je navrženo z cihelného zdiva Porotherm tl. 125 mm, jenž bude 
zděno na maltu vápenocementovou pevnosti 10 MPa. Příčkové zdivo bude 
zakotveno do obvodového zdiva pomocí vynechaných kotevních kapes, jež 
budou provedeny při zdění obvodového zdiva. 
 
 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad střední částí 1NP je tvořena vylehčenou železobetonovou 
deskou. Deska je podepřena po obvodu a navazuje na ni železobetonová deska 
tloušťky 200 mm a konzoly balkonu přes nerezové přechody BRONZE. 
Stropní konstrukce desky bude tvořena železobetonovou deskou tloušťky 360 
mm z betonu C35/45, která je vylehčena systémem polystyrenových kostek 
rozměru 500/1000/280 mm. V podstatě se jedná o kazetový strop tvořený 
žebírky 140/360 v jednom a 140/360 mm v druhém směru. Osová vzdálenost 
hlavních nosných žeber je 640 mm, ve druhém směru 1140 mm.  Žebírka jsou 
na horní úrovni propojena deskou tloušťky 80 mm. Stropní deska bude 
 provedena s betonu C35/45 a vázané výztuže 10 505 - R + předvyrobené 
trigony. Základní výztuž v hlavních žebrech je tvořena trigonem TR, který má 
dole dva pruty R 12, nahoře jeden profil R 8. Mezi trigon je vložena doplňková 
výztuž R 12. Krytí výztuže bude 20 mm. V kolmých podélných žebrech je 
výztuž 3 R 12. Propojující horní deska je vyztužena KARI sítí 5/150/150. 
 Důležitá výztuž je při horním povrchu desky. 
Stropní deska nad levou a pravou částí je tvořena železobetonovou deskou 
tloušťky 200 a 220 mm z betonu C25/30. Deska je podepřena obvodovými a 
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vnitřními stěnami. Balkony jsou tloušťky 180 mm a jsou kotveny do stropní 
desky poplastovanými přechody BRONZE. Stropní konstrukce nad 2 NP jsou 
navrženy z betonového zmonolitněného skladbového stropu TRAS. Strop TRAS 
je strop betonový, jenž je tvořen betonovými stropními trámky a betonovými 
stropními vložkami. 
 
 Střecha 
Dřevěný krov střechy je navržen jako valbový ze smrkového stavebního řeziva. 
Krov je navržen o spádu 25°. Krov je tvořen pozednicemi osazenými na 
ztužujícím věnci, uchycen je  za pomocí ocelových kotevních želez L80/0/8-450 
mm, kladených cca po 900 mm. Na  pozednice jsou osazeny krokve podepřené 
sloupky kladenými na ŽB konstrukci stropu. Krokve jsou sepnuty dvěma kusy 
kleštin. Na krokve bude uchyceno dřevěné střešní bednění, na ně uložena střešní 
kontaktní folie Bramac, střešní kontralať a střešní lať. Pozednice budou 
podloženy asfaltovou lepenkou zamezující pronikání par z konstrukce stropu. Na 
pozednicích  budou uloženy krokve a budou spojeny s pozednicí pomocí 
tesařského hřebíku. Krokve jsou ve středové části spojeny za pomocí kleštin, 
kleštiny budou také s krokvemi spojeny za  pomocí ocelových svorníků a 
tesařských hřebíků. Na konstrukci krovu střechy bude uloženo střešní bednění o 
tloušťce 25 mm. Na připravené bednění bude položena střešní folie vytvářející 
vodotěsné podstřeší a na tuto folii je navržena střešní krytina Bramac. 
Veškeré tesařské konstrukce budou opatřeny nátěrem proti hnilobě a proti 
dřevokazným  škůdcům. Tento nátěr bude proveden ve dvou barevně odlišných 
vrstvách. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita  
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího  přetvoření nosné konstrukce, 
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  
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1.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení  
Rodinný dům bude napojen na splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, 
plynovodní řad a elektrickou energii. Přípojky budou řešeny v dokumentaci 
osazení RD na pozemek.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení  
• vodovodní přípojka 
• plynová přípojka + plynoinstalace 
• elektroinstalace 
• přípojka tlakové kanalizace 
• přípojka splaškové kanalizace 
 
1.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Viz projektová dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení stavby 
 
1.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla.  Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a zákona č. 
318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi. 
Dokumentace je dále zpracována v  souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. Skladby 
obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky  normy ČSN 73 0540-2 na 
požadovaný, případně doporučený součinitel prostupu tepla.  
 
b) energetická náročnost stavby  
Průkaz energetické náročnosti stavby není součástí projektové dokumentace, 
nicméně byl  zpracován odborný posudek k žádosti o dotaci v programu Zelená 
úsporám, kde byla tepelná ztráta domu stanovena na 21,1 kW. 
 
c) posouzení alternativních zdrojů energií 
V domě je jako zdroj tepla navrženo tepelné čerpadlo země-voda firmy IVT typ 
Greenline E17 PLUS. Bivalentním zdrojem tepla bude vestavěný elektrokotel v 
tepelném čerpadle.  
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1.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro 
vliv stavby na životní prostředí.  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,  
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  
 
Oslunění a osvětlení 
Vzdálenosti jednotlivých objektů v lokalitě jsou takové, že nedojde ke zhoršení 
podmínek denního osvětlení nebo oslunění. Obytné místnosti splňují podmínku o 
minimální prosluněné ploše obytných místností.  
 Osvětlení vnitřního prostoru stavby je řešeno umělým osvětlením.  
 
Mikroklima, větrání, chlazení 
 Místnosti v objektu budou odvětrány přirozeným způsobem okny. V kuchyni 
bude odsávání par vznikajících nad sporákem zajištěno za pomocí ventilátoru, jenž bude 
osazen v kuchyňských digestořích. Odvětrání koupelny, WC, sprchového koutu bude 
zajištěno pomocí axiálních ventilátorů ADM 150, jenž budou osazeny na potrubí 
SPIRO. Toto potrubí bude napojeno na střešní typové hlavice Bramac, popřípadě 
pomocí klempířského provedení budou vodní páry vyvedeny nad konstrukci střešního 
pláště. Výměnu vzduchu u bazénu zajišťuje VZT jednotka. Zastínění oken je 
realizováno vnitřními stínícími prvky (žaluzie a závěsy). Toto opatření zamezuje 
nadměrnému přehřívání obytných místností.  
Chlazení rodinného domu vzhledem k akumulačním schopnostem obvodového 
zdiva a navrženému zastínění oken není navrženo.  
  
Vytápění  
 Vytápění rodinného domu je navrženo teplovodní nízkoteplotní v celém domě. 
Zdrojem tepla  je tepelné čerpadlo země-voda firmy IVT typ Greenline E17 PLUS. 
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Bivalentním zdrojem tepla bude vestavěný elektrokotel v tepelném čerpadle. Teplené 
čerpadlo bude nainstalováno v 1NP v technické místnosti. 
  
Bilance potřeby tepla 
Potřeba tepla pro vytápění domu               21,1 kW 
Potřeba tepla pro ohřev bazénové vody                 3,0 kW 
(maximální potřeba tepla pro ohřev bazénové vody 30 kW - jde však pouze o prvotní ohřev) 
Potřeba tepla pro ohřev vzduchu pro VZT               3,0 kW 
(maximální potřeba tepla pro ohřev vzduchu pro VZT jednotku bazénu 7,0 kW) 
Ohřev TV                     1,0 kW 
Celková max. potřeba tepla                 28,1 kW 
Výkon zdroje tepla (tepelné čerpadlo + bivalentní elektrokotel)                     32,24 kW   
    
Celková roční potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV           49 407 kWh/rok 
 
Zásobování vodou 
 Přípojka vody bude napojena na uliční vodovodní řad PE 90. Na pozemku 
investora je umístěna vodoměrná šachta pro měření spotřeby vody. Přípojka je navržena 
v dimenzi DN 32 pro potřeby průtoku vody pro napouštění bazénu. 
 
Bilance potřeby vody z vodovodu 
3 osoby:     150 l/os/den = 450 l/den  
Maximální denní potřeba vody:  Qmax = 450 x 1,25 = 0,56 m3/den  
Maximální hodinová spotřeba vody: Q = 450 x 1,8 / 24 = 34,00 l/hod = 0,0095 l/sec  
Roční potřeba vody:    Qrok = 164,25 m3/rok  
  
Splaškové vody 
 Splaškové vody budou z objektu odváděny gravitačně do přípojky splaškové 
kanalizace. Svodné potrubí kanalizace bude zhotoveno z PVC PIPE LIFE a odpadní 
potrubí z HT PIPE LIFE. 
 
Bilance splaškových odpadních vod 
Denní:     600 l/den  
Roční:     219 m3/rok   
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Dešťové vody 
Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora pomocí akumulace a 
následného využití k závlaze pozemku.  
 
Odpady 
 Nádoba na komunální odpad se předpokládá na pozemku investora u oplocení. 
Umístění bude řešeno v dokumentaci osazení RD na pozemek. Nakládání s komunálním 
odpadem bude upřesněno smlouvou mezi majitelem novostavby a obcí. Pro tříděný 
odpad budou využity  místa s kontejnery na separovaný odpad. 
 
Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 Stavba nijak negativně neovlivňuje okolí. 
  
1.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena pro střední radonový index, 
je tedy  nutné provést protiradonová opatření. Jako zábrana proti pronikání 
radonu vyhovuje folie PVC Fatra 803 tl. 1,5 mm. 
 
b) ochrana před bludnými proudy  
 Není řešena v projektové dokumentaci. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou  
 Stavba není navržena v lokalitě s technickou seizmicitou. 
  
d) ochrana před hlukem  
Stavba rodinného domu tvoří jednu bytovou jednotku a splňuje požadavky 
normy ČSN 730532 z hlediska vzduchové neprůzvučnosti a stavební normované 
hladiny akustického tlaku. Obvodový plášť rodinného domu je navržen z 
certifikovaných systémů (okna, svislé konstrukce, střecha, apod.).  
Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem k stavebním konstrukcím, 
aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Odpadní 
potrubí budou v kritických místech opatřena zvukovou izolací. Stejně tak musí 
být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany. 
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Potrubní rozvody vody a odpadů je nutné při průchodu stavební konstrukcí 
obalit (včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. min. 15 mm.  
  
e) protipovodňová opatření  
Protipovodňová opatření nejsou navržena. Stavba není umístěna v záplavovém 
území. 
 
1.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury  
 Tento bod je řešen v dokumentaci osazení RD na pozemek.  
  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Napojení na vodovod pro veřejnou potřebu - bude zřízena nová vodovodní 
přípojka délky cca 5,7 m, profil přípojky rPE 40*3,6. Přípojka bude uložena v 
zemním tělese. Vodoměrná  šachta bude umístěna na hranici pozemku.   
Napojení na zdroj elektrické energie - bude proveden napojením zemního 
kabelového vedení na venkovní stávající PRYS pilíř.  
Napojení na zdroj plynu - zásobení objektu plynem bude provedeno zřízením 
plynové přípojky z veřejného rozvodného řádu, délka přípojky cca 7,2 m, profil 
přípojky DN PE 32*5, přípojka bude uložena v zemním tělese. HUP bude 
osazen na hranici pozemku investora. 
Kanalizace splašková - jelikož je uliční kanalizace položena výše než je 
podlaha rodinného domu, je nutno splaškové vody přečerpávat. Odpadní vody 
vedou gravitačně do betonové jímky o rozměrech 3,5x2x3 m, v ní se nachází 
ponorné kalové čerpadlo. Tlaková kanalizační přípojka DN 50 je napojena na 
uliční kanalizaci. Dále bude pro objekt vybudována přípojka splaškové 
kanalizace DN 150 z PP. 
 
1.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení  
Rodinný dům bude dopravně napojen na ulici Borová. Komunikace na ulici 
Borová je obousměrná, funkční třídy D1 - obytná zóna. Je napojena na 
komunikaci na ulici Kaštanová.  
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Ul. Kaštanová je dvoupruhová obousměrná komunikace funkční třídy C3 – 
obslužná přístupová, kategorie MO 8/30 s šířkou 7,0 m mezi obrubami a 
jednostranným chodníkem. Vjezd na ulici Borová je řešen přes převýšený 
obrubník formou sjezdu na místo ležící mimo komunikaci a přednost v jízdě zde 
není vyznačována svislým dopravním značením. Vyznačen jepouze začátek a 
konec obytné zóny. 
  
c) doprava v klidu  
Celkový počet požadovaných odstavných a parkovacích stání je vypočten dle 
ČSN 73 6110. Požadovaný počet stání na ulici Borová je 15.  
Odstavování vozidel bude řešeno též v garážích rodinných domků a 
předpokladem je rovněž umístění dalšího stání na pozemku RD (samostatně, 
příp. před vjezdem do garáže). 
  
d) pěší a cyklistické stezky  
Ulice je charakterizována jako obytná zóna, vjezd motorových vozidel na tuto 
ulici není nijak omezen, omezena je pouze rychlost na 20 km/h. Cyklistická 
stezka se zde nenachází. 
 
1.5 Řešní vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy  
 Tento bod bude řešen v dokumentaci osazení RD na pozemek.  
  
b) použité vegetační prvky  
Řešení vegetace navazuje na konečné terénní úpravy zejména na plochy 
zahrnující zatravnění  a výsadbu okrasných stromů a keřů. Navržená výsadba se 
doplní porostem dřevin začleňující  danou lokalitu do okolního terénu. Pro 
sadové úpravy budou použity geograficky původní a staveništně odpovídající 
druhy dřevin.  
 
c) biotechnická opatření  
 Na pozemku je navržena protierozní mez, která bude zatravněná a osázená keři. 
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1.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým 
užíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Emise z automobilové 
dopravy budou ve srovnání  se stávající dopravou v daném území minimální. 
Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby  bude nejvíce ovlivněna vývojem 
celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované 
stavby. Rodinný dům nemá vliv na životní prostředí – ovzduší, vodu, 
 odpady, hluk a půdu.  
  
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině  
Tento bod není řešen v projektové dokumentaci, nicméně stavba nebude mít 
negativní vliv  na přírodu a krajinu. 
  
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
V rámci projektu nebyl proveden návrh na zohlednění podmínek ze závěrů 
zjišťovacího řízení ani stanovisek EIA. Uvedený návrh projektová dokumentace 
neřeší.  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů  
 Stavba nevyvozuje žádná dodatečná a navrhovaná bezpečnostní pásma. 
 
1.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z 
požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva.  
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1.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro 
měření odběrů pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a 
vodoměr. Výpočet potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot je proveden v 
rámci technické zprávy zařízení staveniště.  
   
b) odvodnění staveniště  
Viz schéma zařízení staveniště. Nebude docházet k odtoku povrchových vod na 
sousední pozemky ani na zpevněné komunikace.  
  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
 Viz schéma zařízení staveniště.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Pro realizaci stavby ani skladování stavebních materiálů nebudou použity 
sousední pozemky a komunikace. Zázemí pro stavební zaměstnance bude v 
provizorních objektech zařízení staveniště na pozemku stavby. Ostatní zařízení 
staveniště bude umístěno na pozemku budoucího objektu tak, aby nezasahovalo 
do veřejných komunikací ani sousedních pozemků.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin  
Krátkodobé zábory staveniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem 
vymezeny přenosnými zábranami, přechodným dopravním značením nebo jiným 
náležitým způsobem. Staveniště bude oploceno s využitím systému dočasného 
oplocení. Tím bude zamezeno možnosti zranění a ohrožení zdraví nepovolané 
veřejnosti.  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 Viz schéma zařízení staveniště. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace  
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem 
na veřejné komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid staveniště. 
 V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 
zemina, kameny, papírové obaly, dřevo, zbytky řeziva, zbytky suti, úlomky 
betonu, odpad ze železa a oceli, igelitové obaly. Veškeré odpady budou náležitě 
zlikvidovány ve smyslu ustanovení  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících s 
odvozem na legální skládky a úložiště.  
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Při provádění zemních prací budou provedeny výkopy pro základové konstrukce 
ve vytyčené části pozemku. Vytěžená ornice a zemina bude deponována na 
staveništi pro zásypy, násypy a konečné terénní úpravy. Veškerá vytěžená 
zemina bude ukládána na mezideponii a nebude odvážena na skládku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě  
Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a 
hlučnost. Při  stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před 
stávajícími obytnými a jinými chráněnými objekty. Po dobu výstavby bude 
zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 
vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém  stavu.  
Během výstavby nebude rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky 
pro ochranu životního prostředí. Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle 
ČSN 83 9011  Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované dřeviny v dosahu stavby 
budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. prkenným 
bedněním. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se  zákonem o odpadech. 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu 
odpadů z vyhlášky číslo 381/2001 Sb.: 
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Tabulka č. 1: Charakteristika a zatřídění odpadů 
  
 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů  
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením 
předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem 
číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších  podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech  stavebního řešení projektové 
dokumentace a této bakalářské práce. 
Pro rodinný dům není nutno zpracovávat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Koordinátor bezpečnosti nebude potřeba, neboť se 
předpokládá, že celá výstavba bude provedena pouze jednou stavební firmou. 
  
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
 Žádné stavby nejsou dotčeny. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření  
 Viz výkres širších dopravních vztahů.  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  
Zázemí pro stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení 
staveniště. Ostatní zařízení staveniště bude umístěno na pozemku budoucího 
Kód Název odpadu Původ 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 
17 02 Dřevo, sklo a plasty Stavební činnost 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z asfaltu Stavební činnost 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 
17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina Výkopové práce 
17 08 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 
20 03 Ostatní komunální odpady Provoz zařízení staveniště 
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objektu tak, aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních 
pozemků. Přesné podmínky zajišťující výstavbu budou stanoveny územním 
rozhodnutím.  
Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana 
před hlukem, vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě 
realizována tak, aby  negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební 
práce budou probíhat od 7 do 16 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší 
ekvivalentní hladina akustického tlaku s korekcí danou nařízením vlády číslo 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  vibrací.  
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební 
firmou.    
 Postup výstavby: 
 1. Příprava území – zařízení staveniště  
 2. Výkopy  
 3. Základy  
 4. Hrubá stavba  
 5. Instalace a rozvody  
 6. Dokončovací práce – kompletace  
 7. Zkušební vrt (respektive jímací vrt) 
 8. Vrt tepelných čerpadel 
 9. Sadové úpravy, oplocení  
 10. Likvidace zařízení staveniště  
 11. Dokončovací práce – revize  
 12. Kolaudace  
 
 Rozhodující termíny výstavby: 
 Zahájení stavby:   
 Ukončení stavby:    
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2 ŘEŠENÍ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ DOPRAVNÍCH TRAS 
2.1 Informace o místě stavby 
Místo stavby se nachází v Rosicích na nově zbudované ulici Borová. Ulice 
Borová je obousměrnou komunikací funkční třídy D1 - obytná zóna. Vjezd motorových 
vozidel na tuto komunikaci není omezen, maximální povolená rychlost je 20 km/h. Na 
konci této ulice je obratiště. Ulice Borová je komunikačně napojena na příjezdnou 
obslužnou komunikaci obytného souboru Kamínky (ulice Kaštanová). Ulice Kaštanová 
je dvoupruhová obousměrná komunikace funkční třídy C3 - obslužná přístupová.  
Město Rosice leží cca 20 km od Brna. Nejrychlejší cesta z Brna do Rosic vede po 
dálnici D1. Vjezd na dálnici je zpoplatněn.  
 
Obrázek č. 1: Mapa - místo stavby 
 
              MÍSTO STAVBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (25) 
 
2.2 Popis trasy dodávky materiálu 
2.2.1 Dodávka keramických bloků, ztraceného bednění a prefabrikátů TRAS 
Materiál pro svislé konstrukce, betonové nosníky a vložky pro montovanou 
stropní konstrukci TRAS budou dodávány od firmy Stavebniny Rosice, s.r.o., která sídlí 
v ulici Na Mýtě. Od místa stavby jsou tyto stavebniny vzdáleny pouhých 350 m. Na této 
trase se nachází dva kritické body, které je potřeba posoudit.  
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Obrázek č. 2: Mapa - kritický bod 1 a 2 
 
 
 
 
                                                                 
                                                                               1 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
                                                                                                               2 
 
 Zdroj: (25) 
 
2.2.2 Dodávka čerstvého betonu 
Čerstvý beton bude na stavbu dopravován z betonárny BETON RUSÍN s.r.o. se 
sídlem v Tetčicích. 
 
Obrázek č. 3: Mapa - trasa pro dovoz betonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (25) 
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 Betonárna je od stavby vzdálena 3 km. Trasa vede po silnici III. třídy ven z 
obce Tetčice, dále po silnici III. třídy v Rosicích, která se napojuje na silnici I. třídy na 
ulici, po které pokračuje téměř až na konec Rosic, kde odbočí doprava na obslužnou 
komunikaci ulice Kaštanová.  
 
 
2.2.3 Dodávka řeziva 
Řezivo bude dodáváno z Pily Tetčice, a.s., která je situována jen o 0,8 km 
vzdáleněji od místa stavby, než zvolená betonárna. Většina trasy je tedy shodná a začíná 
též na silnici III. třídy. Pro tuto trasu bude posouzen třetí kritický bod, a to při nájezdu 
ze silnice III. třídy na silnici I. třídy v Rosicích. 
 
Obrázek č. 4: Mapa - trasa pro dovoz řeziva 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                     3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (25) 
2.2.4 Dodávka bednění 
Stropní bednění NOE H20 bude dováženo přímo z půjčovny firmy ISD NOE 
s.r.o., která má sídlo v Brně. Trasa je dlouhá 22,1 km a vede po silnicích I. třídy, odkud 
se dostane na dálnici D1. Sjezd na Rosice vede opět na silnici I. třídy, kterou se 
dostaneme až téměř na konec Rosic, kde odbočíme na ulici Kaštanová. Na této trase se 
nevyskytuje žádný nový kritický bod, který by bylo nutné posoudit.  
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Obrázek č. 5: Mapa - trasa pro dovoz stropního bednění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (25) 
2.2.5 Dodávka výztuže 
Výztuž bude dodávána od firmy Tomáš Fröhlich - železář, která sídlí v Brně a 
od místa stavby je vzdálená 23,8 km.  
 
Obrázek č. 6: Mapa - trasa pro dovoz výztuže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (25) 
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Trasa začíná na hlavní silnici Hájecká, odkud je vedena po silnici II. třídy, 
pokračuje po silnicích I. třídy až ke sjezdu na dálnici D1 a odtud se trasa shoduje s 
trasou dodávky bednění. Žádný nový kritický bod se zde nevyskytuje.  
 
 
2.3 Stroje použité k dopravě 
Dopravu čerstvého betonu na stavbu zajistí pomocí autodomíchávače Tatra 815 
firma BETON RUSÍN s.r.o. Zbytek materiálů bude dovážen pomocí nákladního 
automobilu Iveco EuroCargo ML160E25 s hydraulickou rukou. Příjezd na stavbu musí 
být umožněn také autočerpadlu SCHWING Stetter S28X a autojeřábu Liebherr LTM 
1030-2.1. Největší délku a poloměr otáčení má nákladní automobil Iveco EuroCargo 
ML160E25, pro které budou posouzeny tři body, které byly na trasách vyhodnoceny 
jako kritické. Celková délka nákladního automobilu je 11,547 m, obrysový poloměr 
otáčení je 11,590 m.   
 
2.4 Posouzení kritických bodů 
2.4.1 Kritický bod 1 
Odbočení doleva z ulice Kaštanová na ulici Borová. Kritický bod 1 vyhoví. 
 
Obrázek č. 7: Mapa - kritický bod 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (25) 
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2.4.2 Kritický bod 2 
Výjezd ze stavebnin a odbočení vlevo. Kritický bod 2 vyhoví. 
 
Obrázek č. 8: Mapa - kritický bod 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (25) 
 
2.4.3 Kritický bod 3 
Odbočení vlevo na křižovatce z ulice Husova na silnici I. třídy v Rosicích. 
Kritický bod 3 vyhoví. 
 
Obrázek č. 9: Mapa - kritický bod 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zdroj: (25) 
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2.5 Celkové posouzení 
Na žádné z navržených tras se nenachází dopravní omezení, které by bránilo 
průjezdu strojům navržené soupravy. V žádném z případů nepůjde o nadměrný náklad, 
takže pro průjezd nebudou ani žádná dopravní omezení vyžadována. Na žádné z tras se 
nevyskytují mosty nebo průjezdy pod mosty, u kterých by hrozilo, že stroj nebude moct 
projet. 
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3 VÝKAZ VÝMĚR PRO ZADANOU TECHNOLOGICKOU 
ETAPU 
 
Výkaz výměr je součástí položkového rozpočtu -  viz Příloha E - této bakalářské 
práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
46 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
  
 
 
 
 
 
4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
TECHNOLOGICKOU ETAPU, BILANCE 
ZDROJŮ 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   ERIKA KRATOCHVÍLOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2015        
  
 
47 
 
4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ 
MONOLITICKÉHO STROPU NAD 1NP 
 
4.1 Obecné informace o stavbě 
Technologický předpis je zpracován pro novostavbu rodinného domu v Rosicích. 
Objekt se nachází na parcelách č. p. 1530/46, 1530/45, 1530/54 a 1530/52. Druh 
pozemku byl sjednocen a klasifikován jako trvalý travní porost. Dům se nachází ve 
svahu, má dvě nadzemní podlaží, přičemž 1NP je částečně zakopané v zemi. Je 
zastřešen valbovou střechou se sklonem 25°, podkroví není využíváno.  
Dům je řešen zděnou technologií Porotherm. Obvodové nosné stěny jsou 
navrženy z keramického páleného zdiva Porotherm 44 Profi P10, které se zdí na 
speciální maltu pro tenké spáry Profi DBM. V obvodovém zdivu 1NP jsou navrženy 
dva otvory šířky 3,5 m a jeden otvor šířky 5 m. Nad těmito otvory budou uloženy 
překlady Porotherm KP XL šířky 365 mm, které jsou dle výrobce pro tyto otvory 
vyhovující. Nad těmito překlady bude ještě jedna řada keramických tvárnic Porotherm 
36,5 Profi P10.  
Opěrná stěna je navržena jako sendvičová z vnější ochranné přizdívky z tvárnic 
ztraceného bednění tl. 150 mm, hydroizolace proti tlakové vodě PVC 803 tl. 2 mm s 
ochrannou geotextilií z obou stran, nosné části z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm 
zalitých čerstvým betonem s ocelovou výztuhou a vnitřní přizdívkou z keramických 
příčkovek Porotherm 11,5 Profi DRYFIX. 
Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramického páleného zdiva Porotherm 30 
Profi P10  a Porotherm 24 Profi P10, zděných na maltu pro tenké spáry. Příčky budou 
zděné z keramických příčkovek Porotherm 14 Profi DRYFIX.  
Monolitická stropní konstrukce bude provedena ve dvou etapách. V první etapě 
bude provedena vylehčená železobetonová deska nad střední částí domu. Deska je 
podepřena po obvodu a navazuje na ni železobetonová deska tl. 200 mm a konzoly 
balkonu tl. 180 mm přes nosníky s přerušeným tepelným mostem. Stropní konstrukce 
desky bude tvořena železobetonovou deskou tl. 360 mm z betonu C35/45 a vylehčena 
systémem polystyrenových kostek. V podstatě se jedná o kazetový strop tvořený 
žebírky 140/360 mm v obou směrech. Ve druhé etapě bude zhotovena stropní deska nad 
levou a pravou částí domu tl. 200 a 220 mm z betonu C25/30. Deska je podepřena 
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obvodovými a vnitřními stěnami. Balkony jsou tl. 180 mm a do stropní desky jsou 
kotveny pomocí nosníků s přerušeným tepelným mostem.  
 
4.2 Materiál, doprava, skladování 
4.2.1 Materiál 
Výkaz výměr a potřebné množství materiálu je součástí položkového rozpočtu 
viz Příloha E této bakalářské práce. Podrobnější výkaz výztuže je součástí projektové 
dokumentace Novostavba rodinného domu Rosice, železobetonová stropní deska, 
statická část.  
Stropní bednění - NOE H20 
Stropní bednění NOE H20 je lehké stropní bednění, lze jej montovat i bez 
použití jeřábu. Pro členité půdorysy a bednění deskových stropů je vhodné. Bednění se 
tvoří kombinací ocelových teleskopických stojek, lepených dřevěných nosníků, 
překližky a dalším příslušenstvím (např. stativy, vidlicové hlavy, úhelníky na vytváření 
průvlaků, atd.).  
 
4.2.2 Doprava 
A. Primární doprava 
Čerstvý beton bude na stavbu dopravován z betonárny BETON RUSÍN s.r.o. 
se sídlem v Tetčicích. Firma má možnost vlastní dopravy pomocí autodomíchávače 
Tatra 815 (6 m3) nebo MAN (7 m3). Betonárna je od místa stavby vzdálena 3 km.  
Betonářská ocel na výztuž bude dopravena od firmy Tomáš Frölich, železář 
se sídlem v Brně vzdálené od stavby 23,8 km. Dopravovat se bude pomocí 
nákladního automobilu Iveco EuroCargo ML160E25. 
Stropní bednění NOE H20 bude dováženo nákladním automobilem Iveco 
EuroCargo ML160E25 přímo z firmy ISD NOE s.r.o. se sídlem v Brně a vzdálené 
od stavby 22,1 km.  
 
B. Sekundární doprava  
Stropní bednění NOE H20 je lehké bednění, lze jej montovat bez použití 
jeřábu. Prvky bednění budou na místo určení dopravovány přímo z valníku pomocí 
hydraulické ruky Palfinger PK 8500 Performance A. Mohou být též přemísťovány 
ručně nebo s pomocí vysokozdvižného vozíku Desta DVHM 3522 TXK.  
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Betonářská výztuž bude vyložena na skladovací plochu pomocí hydraulické 
ruky Palfinger PK 8500 Performance A. Pomocí hydraulické ruky nebo 
vysokozdvižného vozíku pak bude uložena do bednění dle projektové dokumentace, 
a to vyškolenými pracovníky.  
Čerstvý beton bude ukládán do bednění prostřednictvím autočerpadla 
SCHWING Stetter S28X. Čerstvý beton  se nesmí do bednění ukládat z větší výšky 
než 1,5 m.  
 
4.2.3 Skladování 
Skládka materiálu bude umístěna v oploceném prostoru pracoviště. Výztuž 
bude uložena na dřevěných podkladních hranolech, aby nedocházelo k jejímu 
průhybu. Podkladní trámy budou uloženy na odvodněné, štěrkem zpevněné ploše. 
Pruty výztuže stejného průměru budou svázány a označeny identifikačním štítkem. 
Před povětrnostními vlivy bude chráněna plachtou.  
 
4.3 Připravenost 
4.3.1 Připravenost stavby 
Stavba musí být připravena na provedení železobetonové stropní konstrukce. 
Kontrolují se tedy technické parametry, které jsou vyžadovány jako výsledek provádění 
zdících prací. Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s vedoucím pracovní čety. 
Kontroluje se správná vazba zdiva, rovinatost horní hrany zdiva (tolerovaná odchylka u 
broušených cihel 1 mm), svislost zdiva (tolerovaná odchylka ± 5 mm na celou výšku 
zdiva), kontrola úhlopříček zdiva (tolerovaná odchylka ± 1 cm), tloušťka ložných i 
svislých spár, uložení překladů. Velmi důležitá je kontrola poslední vrstvy zdiva, která 
musí být čistá, bez odtržených hran nebo ulámaných rohů. Každá zjištěná odchylka 
musí být neprodleně zaznamenána do stavebního deníku.  
 
4.3.2 Připravenost pracoviště 
Celou stavbu bude provádět stále stejná dodavatelská firma, tzn. v tomto 
okamžiku k předání a převzetí staveniště nedojde. Pracoviště je oploceno pletivem do 
výšky 1,8 m, jsou zde vybudovány dvě uzamykatelné brány, neboť díky svahu, ve 
kterém se pozemek nachází, není možné mít pouze jeden vjezd na pracoviště. Viditelně 
a náležitě je provedeno značení, že nepovolaným osobám je vstup zakázán. Na 
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pracovišti jsou přípojky vody pro ošetřování betonu i elektřiny pro provoz vibrační lišty 
a ponorného vibrátoru. Hygienické zázemí pro zaměstnance i vedení stavby je zajištěno 
prostřednictvím mobilního sanitárního kontejneru (WC a umývárna), který je napojen 
na rozvod vody, kanalizace a elektrické energie. V prostoru pracoviště se dále nachází 2 
buňky jako šatna zaměstnanců a 1 buňka jako kancelář stavbyvedoucího. Viditelně musí 
být označena ochranná pásma veřejných sítí, která do pracoviště zasahují. Skladovací 
plochy jsou řešeny samostatně v bodě 5.2.3 tohoto předpisu. Na pracovišti je též buňka, 
která slouží jako uzamykatelný sklad pro uložení pracovního nářadí po skončení 
pracovní doby.  
 
4.4 Obecné pracovní podmínky 
Betonáž se provádí při teplotách nad 5 °C. Při nižších teplotách se do betonu musí 
přidat urychlovače tuhnutí a tvrdnutí. V případě přesáhnutí teploty 30 °C se musí ošetřit 
beton tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému vysychání, a tím vzniku nežádoucích 
trhlin, například ochranným nástřikem. Při dešti se musí beton zakrýt folií. V případě 
nepříznivých podmínek, tedy za hustého a trvalého deště nebo bouře, sněžení, pokud 
rychlost větru přesáhne 11 m/s, atd. musí být práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou.  
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště bylo prostorově a konstrukčně 
uspořádáno tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti, 
hygieny a ochrany zdraví při práci, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a 
hygienickým limitům na pracovní prostředí.  
 
4.5 Personální obsazení 
• vedoucí pracovní čety je vyučený betonář, železář nebo tesař  
Bednění stropní konstrukce     8 pracovníků celkem 
• řidič nákladního automobilu   1 pracovník 
• tesař      3 pracovníci 
• pomocný pracovník    4 pracovníci 
 
Ukládání výztuže      8 pracovníků celkem 
• řidič nákladního automobilu   1 pracovník 
• statik (pro kontrolu výztuže)   1 pracovník 
• železář      2 pracovníci 
• pomocný pracovník    4 pracovníci 
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Betonáž       8 pracovníků celkem   
• strojník (autodomíchávač, autočerpadlo) 2 pracovníci 
• betonář      2 pracovníci 
• pomocný pracovník    4 pracovníci 
 
4.6 Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 
4.6.1 Stroje 
• autodomíchávač Tatra 815 
• autočerpadlo SCHWING Stetter S28X 
• nákladní automobil Iveco EuroCargo ML160E25 s hydraulickou rukou Palfinger 
PK8500 Performance A 
• vysokozdvižný vozík vozík Desta DVHM 3522 TXK 
• vibrační lišta SBW 10F délky 3 m od Wacker Neuson 
• vysokofrekvenční ponorný vibrátor IRSEN 30 od Wacker Neuson 
• svářecí invertor GAMA 1500 L 
• úhlová bruska MAKITA GA5030 
• ruční kotoučová pila MAKITA 5704R 
 
4.6.2 Nářadí 
• pro ruční práci: žebřík, lopata, kladivo, železné hrábě, gumová palička, 
svinovací metr, pásmo, vodováha, provázek, lať 
• přístroje: geodetická souprava s nivelačním přístrojem 
 
4.6.3 Pomůcky BOZP 
• pracovní oděv, pracovní rukavice, pevná obuv, brýle, přilby, reflexní vesty 
 
 
 
4.7 Vlastní postup 
Strop nad 1NP bude bedněn, armován i betonován ve dvou etapách. V první etapě 
bude zhotovena vylehčená železobetonová deska ve střední části domu. Ve druhé etapě 
bude zhotovena zbylá část domu. 
  
 
4.7.1 Montáž bednění
Nosníkové stropní bedn
použití jeřábu a je vhodné i pro 
Stavba bednění stropu za
rozmístěním se začíná od roh
stojek. Tato délka bude odlišná pro desku tl. 360 mm, 220 mm, 200 mm a 180 mm. 
Získáme ji po odečtení 2x20 cm výšky nosníku a 22 mm tlouš
světlé výšky místnosti. V prostoru bazénu je nutno naopak p
Délka vysunutí stojek se zajistí 
zasuneme a zajistíme kř
koncích sekundárních nosník
Pomocí montážní vidlice se následn
hlav stojek. Podle statických požadavk
primárních nosníků. V
požadavků uvedených dále.
 
Obrázek č. 10: Montáž bedn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozestupy nosníků
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Rozestupy nosníků sekundárního roštu "L" budou pro desku tl. 360 mm 
maximálně 2,4 m, pro desku tl. 220 mm maximálně 2,42 m, pro desku tl. 200 mm 
maximálně 2,52 m a pro desku tl. 180 mm maximálně 2,64 m.  
Maximální rozestup stojek bude dle statických požadavků pro desku tl. 360 mm 
u krajních nosníků maximálně 1,52 m a mezilehlých nosníků 0,76 m, pro desku tl. 220 
mm u krajních nosníků 2,15 m a mezilehlých nosníků 1,29 m, pro desku tl. 200 mm u 
krajních nosníků 2,13 m a mezilehlých nosníků 1,25 m, pro desku tl. 180 mm u krajních 
nosníků 2,18 m a mezilehlých nosníků 1,35 m.  
Bednící desky se uloží na primární nosníky a připevní hřebíky. Pod každým 
stykem bednících desek musí být umístěn jeden nosník. 
Provede se nivelace horního povrchu a stojky se pomocí matic s integrovaným 
klínem výškově doladí. Horní povrch překližky musí být před použitím ošetřen 
odbedňovacím prostředkem.  
 
Obrázek č. 11: Montáž bednění - desky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (8) 
 
 
 
Na okrajích stavební konstrukce se musí zřídit ochrana volného kraje. Systém 
stropního bednění NEO H20 nabízí řešení - viz obr. 12 - s použitím průvlakového 
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uhelníku pro volné okraje balkonů a řešení viz obr. 13 pro uzavřené půdorysy. Tento 
obrázek je platný pouze pro severní opěrnou stěnu domu, u opěrných stěn na východní a 
západní straně již hrozí nebezpečí pádu z výšky, proto zde bude muset být přiděláno 
ochranné zábradlí nejlépe 1 m vysoké. 
 
Obrázek č. 12: Řešení bednění pro volné okraje balkonů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (8) 
 
 
Obrázek č. 13: Bednění pro uzavřené půdorysy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (8) 
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4.7.2 Uložení výztuže do bednění 
Střední část rodinného domu tvoří vylehčená kazetová deska. Na zabedněnou 
plochu se nejprve rozprostře ocelová nosná síťovina, na kterou se lepicí hmotou 
připevní vylehčovací hranoly z pěnového polystyrenu rozměru 500/1000/280 mm. Tyto 
vylehčovací hranoly budou rozmístěny dle projektové dokumentace tak, aby mezi nimi 
byl prostor pro žebra o rozměrech 140/360 mm v obou směrech. Osová vzdálenost 
hlavních nosných žeber je 640 mm, ve druhém směru 1140 mm. Do takto vytvořených 
žebírek bude vložena betonářská výztuž 10 505. Základní výztuž v hlavních žebrech je 
tvořena trigonem TR, který má dole dva pruty R 12, nahoře jeden profil R 8. Mezi 
trigon je vložena doplňková výztuž R 12. Krytí výztuže bude 20 mm. Pro zabezpečení 
dané tloušťky krycí vrstvy se využijí distanční podložky. Vhodné jsou například 
podložky z PVC. Nesmí být použity podložky, které by mohly podlehnout korozi. Celá 
plocha je překryta KARI sítí 5/150/150 mm. Nad podporami bude umístěna další nosná 
výztuž dle projektové dokumentace. Konzola balkonu bude na desku navazovat 
prostřednictvím nosníků s přerušeným tepelným mostem BRONZE MQ 5/8-3/6           
H = 180. 
Zbytek domu je tvořen železobetonovou deskou tl. 200 a 220 mm. 
Prostřednictvím nosníků s přerušeným tepelným mostem BRONZE MQ 10/10-4/8 H = 
180 a BRONZE MQ 6/8-4/6  H = 180 navazují na tyto desky balkonové konzoly.  
 
Obrázek č. 14: Nosník BRONZE MQ 
 
 
Zdroj: (5) 
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Výztuž bude do bednění uložena dle projektové dokumentace vyškolenými 
pracovníky - železáři. Při ukládání prutů s ohyby se musí dbát na jejich správnou 
orientaci. Jednotlivé pruty výztuže se v místech křížení svazují pomocí vázacího drátu. 
Zvýšená pozornost se klade při křížení nosné výztuže, neboť zde by mohly vzniknout 
prázdné dutiny nevyplněné betonem.  Výztuž se musí zajistit tak, aby její poloha byla 
zabezpečena i při betonáži. Krytí dolní výztuže zabezpečíme pomocí distančních 
podložek, polohu horní výztuže pomocí distančních žebříků.  
Před zahájením betonáže musí být uložení výztuže zkontrolováno statikem a 
stavbyvedoucím. 
 
4.7.3 Betonáž 
Betonáž proběhne ve dvou etapách. Nejprve bude vybetonována kazetová deska 
nad střední částí domu. Vylehčená stropní deska bude provedena z betonu C35/45. 
Betonem budou nejprve vyplněna nosná žebra a vše pak bude překryto betonovou 
vrstvou tloušťky 80 mm. Celková tloušťka desky je tak 360 mm. Beton bude ukládán do 
bednění pomocí autočerpadla SCHWING Stetter S 28X, přičemž musí být dodržena 
výška shozu betonu, která nesmí být větší jak 1,5 m.   
Betonová žebra budou hutněna pomocí vysokofrekvenčního ponorného 
vibrátoru Wacker Neuson IRSEN 30. Průměr hlavice ponorného vibrátoru je 30 mm, 
efektivní průměr odpovídá přibližně desetinásobku průměru hlavice ponorného 
vibrátoru. Délka hlavice je 353 mm. Abychom se vyvarovali poškození konstrukce 
bednění, nesmíme se ponorným vibrátorem bednění dotýkat. Mezi ponorným 
vibrátorem a bedněním by měl být dodržován odstup přibližně 10 cm, aby nedošlo ke 
vzniku vodního sloupce. Vzdálenosti mezi ponořeními je nutné volit tak, aby se místa 
účinku překrývala. Při hutnění musí vždy nejprve dojít k uvolnění navázaného vzduchu. 
Proto platí zásada, že vibrátor se musí rychle, svisle a plynule ponořit do čerstvého 
betonu až na nejspodnější okraj násypné vrstvy, udržet v této pozici po stanovenou dobu 
a poté pomalu a rovnoměrně vytahovat. Horní betonová vrstva pak bude hutněna 
pomocí vibrační lišty Wacker Neuson SBW 10F o délce 3 m. Hutnění pomocí 
ponorného vibrátoru i vibrační lišty se ukončuje v okamžiku, kdy na povrchu hutněné 
vrstvy začne vystupovat cementové mléko.  
Ve druhé etapě bude provedena betonáž stropních desek o tloušťce 220 a 200 
mm a balkonových konzol tl. 180 mm. To vše bude provedeno z betonu C25/30.  
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Beton bude ukládán do bednění pomocí autočerpadla SCHWING Stetter S 28X, 
opět platí zásada pro výšku shozu. Rovinatost betonové desky zajistíme vytvořením 
míst (kruhů) ve vzdálenosti 1,5 m od sebe, která znivelujeme a vyrovnáme do dané 
výšky. Poté dorovnáme plochy mezi těmito místy ocelovými hráběmi. Čerstvý beton 
bude ihned po uložení zhutněn pomocí vibrační lišty Wacker Neuson SBW 10F o délce 
3 m. Hutnění se ukončuje ve chvíli, kdy na povrchu betonu začne vystupovat cementové 
mléko.   
 
4.7.4 Technologická pauza, ošetřování betonu 
Po dokončení betonáže musí beton ztvrdnout tak, aby dosáhl alespoň 70 % své 
požadované pevnosti. Musí být neustále udržován ve vlhkém stavu po dobu minimálně 
tří dnů a chráněn před odpařováním vody ochrannými nástřiky. Ošetřování provádí 
vedoucí pracovní čety. Technologická pauza trvá 7 dní.  
 
4.7.5 Odbednění 
K odbednění můžeme přikročit teprve až beton dosáhne minimálně 70 % 
požadované pevnosti. Tu zjistíme na zkušebních krychlích, které byly vyrobeny ze 
stejného betonu a v tu samou dobu jako budoucí strop. Odbednění započne spuštěním 
stojek. Uvolňovací čep u všech ocelových stojek zajistí okamžité odlehčení závitové 
matky. Stačí jeden úder kladivem do čepu a poté se bednění spustí otáčením matice o 
cca 6 cm. Pro demontáž nosníků je vhodnou pomůckou montážní vidlice. Trojnožky se 
odstraní ze stojek a veškerý bednící materiál se okamžitě stohuje. Okamžitě po 
odbednění je nutné očistit bednící desky.  
 
4.8 Jakost a kontrola 
4.8.1 Kontrola vstupní 
• kontrola projektové dokumentace 
• kontrola připravenosti pracoviště 
• kontrola předchozích prací 
• kontrola dodávky bednění 
• kontrola dodávky odbedňovacího prostředku 
• kontrola dodávky výztuže 
• kontrola dodávky betonu 
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• kontrola skladování materiálů 
• kontrola BOZP 
 
4.8.2 Kontrola mezioperační 
• kontrola povětrnostních podmínek 
• kontrola způsobilosti pracovníků 
• kontrola strojní sestavy 
• kontrola provedení bednění 
• kontrola uložení výztuže 
• kontrola ukládání betonu 
• kontrola hutnění betonu 
• kontrola ošetřování betonu 
• kontrola odbedňování betonu 
 
4.8.3 Kontrola výstupní 
• kontrola povrchu hotové konstrukce 
• kontrola geometrie hotové konstrukce 
 
4.9 BOZP 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší minimální požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
4.10 Ekologie 
Během provádění stropní konstrukce je nutné minimalizovat vliv činnosti na 
životní prostředí. Je nutné provést opatření ke snížení hluku, na stavbě musí být 
  
 
59 
 
dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Též je nutné provést opatření 
ke snížení prašnosti. Používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, 
vozidla budou pravidelně čištěna. Při vjezdu pracovních strojů na veřejnou komunikaci 
dbají dělníci na odstranění nánosů bahna z komunikace. Mechanizace by měla být 
odstavena na zpevněné ploše, parkovací místa vozů by měla být opatřena vanami proti 
úniku a následnému vsakování oleje do povrchu. Nebezpečné látky a odpady musí být 
likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě bude umístěn kontejner ke skladování 
komunálních opadů. Podzemní vody nebudou pracemi dotčeny. Vzniklé odpory musí 
být neprodleně odstraněny dle daných vyhlášek a nařízení: 
• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
Nakládání s odpady: 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 
Tabulka č. 2: Zatřídění odpadu 
Název odpadu 
Katalogové 
číslo odpadu 
Zatřídění odpadu Likvidace odpadu 
Komunální 
odpad 
20 03 01 Směsný komunální odpad Vývoz na SO 
Zbytky betonu 
po betonáži 
17 01 01 Beton 
Vývoz na skládku 
stavební suti a zeminy 
Ochranné folie 
materiálů 
17 02 03 Plasty 
Vývoz na skládku 
plastů 
Zbytky 
znečištěného 
dřeva 
17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 
Odvoz do sběrného 
dvora 
Zbytky železa 17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrny 
surovin 
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5 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
5.1 Obecné informace o stavbě 
Zařízení staveniště je řešeno pro hrubou vrchní stavbu rodinného domu v 
Rosicích. Dům se nachází ve svahu, má dvě nadzemní podlaží, přičemž 1NP je částečně 
zakopané v zemi. Svislé konstrukce jsou z větší části řešeny zděnou technologií 
Porotherm, pouze opěrné stěny v 1NP jsou navrženy jako sendvičové a jejich nosnou 
část tvoří tvárnice ztraceného bednění tl. 300 mm zalitých čerstvým betonem s ocelovou 
výztuhou. Strop nad 1NP je monolitický železobetonový, strop nad 2NP je navržen z 
montované stropní konstrukce TRAS sestávající z betonových nosníků a vložek, po 
sestavení zalité betonem s nadbetonávkou 40 mm. Zařízení staveniště je dále řešeno pro 
provádění dřevěného krovu, který je navržen jako valbový se sklonem 25°. 
 
5.2 Informace o staveništi 
Staveniště se nachází na parcelách č. 1530/54 a 1530/45, které jsou majetkem 
investora. Nachází se v nově zastavované části města Rosice, v oblasti nazvané Velké 
Kamínky, konkrétně na ulici Borová, která je novou obytnou zónou. Staveniště se 
nachází na původně svažitém terénu, na kterém však byly provedeny terénní úpravy. 
Pozemek je nyní srovnán do tří úrovní tak, že terén, na kterém se staveniště nachází, je 
rovinný, s výjimkou svažité východní části, která spojuje první dvě úrovně.  
Staveniště je souvisle oploceno pletivem do výšky 1,8 m.  Vjezdy na staveniště 
jsou opatřeny uzamykatelnou bránou. Viditelně a náležitě je provedeno značení, že 
nepovolaným osobám je vstup na staveniště zakázán. Na staveništi je zbudováno 
osvětlení, aby v nočních hodinách nedocházelo k případnému odcizování nebo 
poškozování materiálu, strojů nebo jiného vybavení. Jsou vybudovány zpevněné plochy 
uvnitř staveniště, které slouží k vnitrostaveništní dopravě a skladování materiálu. Je zde 
též umístěn kontejner na odpad. Staveniště je dále vybaveno uzamykatelným 
skladovacím kontejnerem a sociálním zázemím pro pracovníky. 
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5.3 Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 
5.3.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Na staveniště povedou dva vjezdy, neboť terénní úpravy neumožňují používat 
pouze jeden vjezd. Oba vjezdy na staveniště jsou řešeny z ulice Borová. Ulice Borová je 
obousměrnou komunikací funkční třídy D1 - obytná zóna. Na konci této ulice je 
obratiště.  
Trasy dopravy materiálů jsou blíže určeny ve druhé části této bakalářské práce - 
Situace širších vztahů dopravních tras.   
 
5.3.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
Rodinný dům bude napojen na sítě technické infrastruktury města Rosice. 
Přípojky na vodovodní řad, rozvody nízkého napětí a splaškovou kanalizaci byly 
zbudovány již v jedné z předchozích technologických etap.  
Dočasná staveništní přípojka vody bude napojena na vodoměrnou šachtu VŠ 
rodinného domu. Přípojka splaškové kanalizace bude napojena na nově zbudovanou 
revizní šachru RŠ. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce. Přípojka elektřiny 
povede od elektroměru umístěného na hranici pozemku a bude vedena v chráničce v 
zemi až do místa navrženého staveništního rozvaděče. 
 
 
5.4 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Proti vstupu nepovolaných osob je staveniště zabezpečeno pomocí souvislého 
oplocení a uzamykatelných bran, kterými jsou zajištěny vjezdy na staveniště. Viditelně 
je provedeno značení, že vstup na staveniště je zakázán. V průběhu výstavby může dojít 
k omezení dopravy na veřejné komunikaci ulice Borová, například při vjezdu a výjezdu 
nákladních automobilů nebo při plnění autočerpadla čerstvým betonem. To by však 
nemělo působit velké problémy, protože nově budovaný rodinný dům je předposledním 
domem na konci ulice.  
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5.5 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
Na staveništi nejsou žádné stávající objekty, které by bylo možné využít jako 
zařízení staveniště. Aby bylo zajištěno sociální a hygienické zázemí pracovníků, budou 
zde umístěny staveništní kontejnery. Kromě sociálního zázemí sestává zařízení 
staveniště také z provozní části. Tu tvoří dočasné přípojky kanalizace, vody a elektřiny, 
staveništní oplocení, sklady a skládky.  
 
5.5.1 Typy kontejnerů použitých na stavbě 
Na stavbě budou použity kontejnery od firmy KOMA Rent. Jeden obytný 
kontejner bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího. Tato buňka je umístěna tak, aby 
měl stavbyvedoucí požadovaný přehled o stavbě a zejména o pohybu osob a techniky 
při vjezdu na staveniště a následném výjezdu.  Další dva obytné kontejnery budou 
sloužit jako šatna zaměstnanců a jeden sanitární kontejner bude sloužit jako hygienické 
zázemí zaměstnanců. Obytné kontejnery budou napojeny na elektřinu, sanitární 
kontejner bude napojen na přívod elektřiny a vody a odvod splaškových vod. Dále bude 
na staveništi využit jeden skladovací kontejner od firmy KOMA Rent, který bude 
sloužit jako uzamykatelný sklad pro elektrické stroje, drobné nářadí, apod.  
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Seznam použitých kontejnerů od firmy KOMA Rent: 
• C3L 02 
Kontejner bude sloužit jako buňka stavbyvedoucího. Má předsíňku, která poslouží 
jako šatna. 
 
Obrázek č. 15: Kontejner C3L 02 
 
 
 
Zdroj: (23) 
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• C3L 01 
Kontejner bude na stavbě použit dvakrát, v obou případech jako šatna 
zaměstnanců. 
 
 
 
Obrázek č. 16: Kontejner C3L 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (23) 
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• C3S 02 
Kontejner bude sloužit jako sociální a hygienické zázemí pro zaměstnance. 
 
 
 
Obrázek č. 17: Kontejner C3S 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (23) 
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• ZL 3-20´ 
Kontejner bude na stavbě sloužit jako uzamykatelný sklad. 
 
 
Obrázek č. 18: Kontejner ZL 3-20‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (23) 
 
 
Kontejnery budou osazeny pomocí autojeřábu za zvedací oka v rozích nosného 
rámu. Kontejner má být uložen cca 10 cm nad úrovní terénu na pevných podkladových 
deskách na minimálně šesti bodech (zajištění odvětrávání). Kontejnery lze do elektrické 
sítě připojovat pouze schválenými a pravidelně revidovanými přípojnými kabely. Je 
zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do elektroinstalace kontejneru nebo 
připojovat elektrické nářadí na venkovní zásuvky kontejneru. Topná tělesa se nesmí 
nijak zakrývat, nesmí se na nich sušit prádlo.  
Kontejnery mohou sloužit též ke skladování drobného nářadí, pomůcek BOZP, 
apod. 
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5.5.2 Oplocení staveniště 
Souvislé oplocení staveniště do výšky 1,8 m bude řešeno pomocí pletiva, které 
ponesou sloupky zakotvené v prefabrikovaných patkách pomocí betonu. Pletivo bude 
uchyceno na napínací drát a spojováno vypletením krajního drátu, který následně 
vpleteme mezi dva konce, které chceme spojit. Sloupky, které ponesou uzamykatelné 
brány, musí být zabetonovány do předem vykopaných jamek. 
 
5.5.3 Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy sloužící k dopravě na staveništi a ke skladování materiálů jsou 
z větší části navrženy v místě budoucích zpevněných ploch. Zpevnění bude provedeno 
pomocí válcovaného štěrku frakce 0/63 a tloušťce 250 mm, který bude ukládán na 
zhutněnou zeminu.  
 
5.5.4 Skládka odpadů 
Ke skladování odpadů bude sloužit kontejner umístěný ve východní části 
staveniště vedle skladovacího kontejneru. Se vzniklým odpadem bude nakládáno v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a vyhláškou č. 381/2001 Sb., 
katalog odpadů.  
 
5.5.5 Skladování tvárnic ztraceného bednění, keramických bloků a překladů 
Tvárnice ztraceného bednění, keramické bloky a překlady budou na stavbu 
dopravovány pomocí nákladního automobilu Iveco EuroCargo ML 160E25 s 
hydraulickou rukou. Skladovány budou v prostoru nově budovaného rodinného domu 
na podkladním betonu v případě 1NP a na monolitické stropní desce v případě 2NP.  
 
5.5.6 Skladování výztuže 
Výztuž bude skladována v prostoru zpevněné staveništní plochy vedle 
kontejneru na odpad. Bude skladována na podkladních dřevěných hranolech, aby pokud 
možno nedocházelo k jejímu průhybu.  
 
5.5.7 Skladování bednění 
Po odbednění monolitické stropní konstrukce nad 1NP bude větší část prvků 
systémového bednění vrácena do půjčovny bednění. Ponecháno bude pouze bednění, 
které pokryje 27,7 m2 dobetonávek nutných v montované stropní konstrukci TRAS nad 
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2NP. Toto bednění bude po dobu vyzdění 2NP stohováno a skladováno na ploše 
podkladního betonu.  
 
5.5.8 Skladování betonových nosníků a vložek montované stropní konstrukce 
V případě potřeby skladování těchto stavebních dílů může být kromě 
monolitické stropní desky nad 1NP využita také zpevněná plocha, která jinak slouží ke 
skladování výztuže.  
 
5.6 Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Takové stavby nejsou navrženy. 
 
5.7 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
5.7.1 Výpočet potřeby vody 
• Provozní účely 
 = 	
 ∗ 	

 ∗ 3600
 
Qa množství vody [l/s] 
Sv spotřeba vody za den [l] 
kn koeficient rovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy 1,5) 
t čas, po který je voda odebírána [h]  
 
Tabulka č. 3: Výpočet spotřeby vody 
Sv - spotřeba vody za den 
činnost MJ spotřeba na MJ [l] 
počet MJ na 
den 
celkem spotřeba 
na den [l] 
ošetřování betonu m³ 100 216 21600 
mytí nákladních 
vozidel 
1 
vozidlo 1000 2 2000 
umytí pracovních pomůcek 200 
celkem 23800 
 
 
 = 	
23800 ∗ 1,5
8 ∗ 3600
= 1,24	/ 
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• Hygienické účely 
 =	
 ∗  ∗ 	

 ∗ 3600
 
Qb množství vody [l/s] 
Pp počet pracovníků 
Ns norma spotřeby vody na osobu za den [l] 
kn koeficient rovnoměrnosti odběru (pro hygienické účely 2,7) 
t čas, po který je voda odebírána [h] 
 
 = 	
8 ∗ 85 ∗ 2,7
8 ∗ 3600
= 0,06	/ 
• Návrh světlosti potrubí  
 =  +  = 1,24 + 0,06 = 1,3	/ 
Tabulka č. 4: Dimenze potrubí 
 
 Dočasná staveništní přípojka vody bude z potrubí HDPE DN 40. 
 
5.7.2 Rozvody NN na staveništi 
Návrh staveništní přípojky NN je proveden dle výpočtu maximálního teoretického 
příkonu elektrické energie pro staveništní provoz. 
 
• Výpočet maximálního příkonu pro staveništní provoz: 
 
Tabulka č. 5: Výpočet instalovaného výkonu elektromotorů na staveništi 
P1 - příkon spotřebičů 
druh spotřebiče příkon [kW] počet celkem [kW] 
Protool míchadlo MXP 1200 E EF PJ 1,20 1 1,20 
Bloková pila BS 700 5,50 1 5,50 
Ruční kotoučová pila Makita 5704R 1,20 1 1,20 
Úhlová bruska Makita GA5030 0,72 1 0,72 
Ponorný vibrátor IRSEN 30 od Wacker Neuson 0,15 1 0,15 
Svářecí invertor GAMA 1500L 4,70 1 4,70 
Svářecí pistole Leister Triac AT 1,60 2 3,20 
Vytápění stavebních buněk 2 4 8 
Celkem   24,67 
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Tabulka č. 6: Výpočet instalovaného výkonu osvětlení vnitřních prostorů 
P2 - osvětlení vnitřních prostorů 
prostor příkon [kW] počet celkem [kW] 
šatna 0,036 4 0,144 
kancelář 0,036 2 0,072 
předsíň kanceláře 0,009 1 0,009 
sanitární buňka 0,036 1 0,036 
celkem          0,261 
 
 
Tabulka č. 7: Výpočet instalovaného výkonu osvětlení vnějšího osvětlení 
P3 – vnější osvětlení 
typ  příkon [kW] počet celkem [kW] 
halogenový reflektor 0,5 2 1,00 
celkem            1,00 
 
 
	 = (0,51	 + 	0,82	 + 	3) 	+ 	(0,71)  
 
	 = (0,5 ∗ 24,67	 + 	0,8 ∗ 0,261	 + 	1) 	+	(0,7 ∗ 24,67) 	= 	21,95	" 
 
Při provádění hrubé vrchní stavby musí být dodržovány předpisy: 
• NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005 Sb., o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Zákon č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší minimální požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Více viz část 9 Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 
• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, NV č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, Zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech, Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
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7 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU 
ETAPU 
 
7.1 Iveco EuroCargo ML 160E 25 s hydraulickou rukou 
Nákladní automobil Iveco EuroCargo ML 160E 25 s hydraulickou rukou bude 
využíván k dovozu zdících materiálů, bednění, výztuže, materiálů pro montovaný 
betonový strop TRAS a řeziva na krov.  
 
Obrázek č. 19: Iveco EuroCargo ML 160E 25 s hydraulickou rukou 
 
 
Zdroj: (26) 
 
A Rozvor      6570 mm 
B Celková délka      11547 mm 
C Přední převis       1362 mm 
K Celková výška v nezatíženém stavu   2807 mm 
D  Zadní převis      3605 mm 
M Rozchod předních kol    1970 mm 
N Rozchod zadních kol     1815 mm  
L Výška podvozku (zatíženo/nezatíženo)  896/1084 mm 
F Vzdálenost od přední nápravy k čelu nástavby 385 mm 
 
Celková hmotnost vozidla     16000 kg 
Celková hmotnost soupravy     18500 kg 
Nosnost náprav      10900 kg 
  
7.2 Hydraulická ruka Palfinger PK 8500 Performance A
Hydraulická ruka bude užívána k vykládání zdících prvk
materiálů pro montovaný betonový strop TRAS. Na obrázku 
opěrné zdi domu.  
 
Obrázek č. 20: Rozsah hydraulické ruky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je potřeba, aby hydraulická ruka unesla paletu keramických tvárnic a betonových 
tvárnic ztraceného bedně
terénu, kde se nákladní automobil s hydraulickou rukou nachází. Hmotnost palety je 
max. 1255 kg. Zvolená hydraulická ruka vyhovuje. 
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ů, výztuže, bedn
20 
 
ní a umístila ji na základový beton, který je 3,5 m pod úrovní 
 
 
 
ění a 
je vyznačen obrys 
Zdroj: (12) 
  
Obrázek č. 21: Rozměry složené hydraulické ruky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 22: Iveco EuroCargo s
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 hydraulickou rukou 
 
 
Zdroj: (12) 
Zdroj: (9) 
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7.3 Iveco EuroCargo ML 120E 18 s vanovým kontejnerem 
 
Tento nákladní automobil bude určen pro odvoz odpadu ze staveniště.  
 
Rozvor        4185 mm 
Celková délka        6800 mm 
Celková šířka        2400 mm 
Celková výška       2800 mm 
Provozní hmotnost       6000 kg 
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy  15500 kg 
Výška vanového kontejneru      670 mm 
Šířka vanového kontejneru      2306 mm 
Délka         5215 mm 
 
 
 
Obrázek č. 23: Iveco EuroCargo ML 120E 18 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (vlastní - kupní smlouva) 
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7.4 Autodomíchávač Tatra 815 
Autodomíchávač bude využíván k dopravě čerstvého betonu na stavbu. 
 
Užitečný obsah       6 m3 
Užitečné zatížení       11650 kg 
Čas na naplnění 1 m3 suché směsi     5 - 15 s  
Čas pro vyprázdnění 1 m3 čerstvého betonu    10 - 50 s 
Max. šířka vozidla        2500 mm 
 
 
 
Obrázek č. 24: Autodomíchávač Tatra 815 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (10) 
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7.5 Autočerpadlo SCHWING Sttetter S28X 
Autočerpadlo bude využíváno k ukládání čerstvého betonu do bednění, a to 
zejména při betonáži monolitické stropní konstrukce nad 1NP. 
 
Obrázek č. 25: Rozsah výložníku čerpadla 
 
 
Zdroj: (22) 
 
Výložník 
Vertikální dosah       27,7 m 
Horizontální dosah od osy otoče výložníku    23,7 m 
Počet ramen        4 
Dopravní potrubí       DN 125 
Délka koncové hadice       4 m 
Pracovní radius otoče       370° 
Zapatkování podpěr předních     5,96 m 
Zapatkování podpěr zadních      3,60 m 
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7.6 Vysokozdvižný vozík Desta DVHM 3552 TXK 
Vysokozdvižný vozík tohoto typu je terénní, neboť se bude muset pohybovat ze 
svahu a někdy i na nezpevněném terénu. Bude přepravovat palety s tvárnicemi a díky 
vysokému zdvihu jej lze využít i při ukládání výztuže apod. 
 
Obrázek č. 26: Vysokozdvižný vozík Desta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (21) 
 
Nosnost    3500 kg 
Výška zdvihu    3300 mm 
Volný zdvih     380 mm 
Pohon:     naftový 
 
 
7.7 Protool míchadlo MXP 1200 E EF PJ 
Míchadlo bude sloužit k přípravě speciální malty Porotherm pro tenké spáry. Má 
elektronickou regulaci otáček, takže pro každý materiál si upravuje rychlost míchání. 
Ochranný kryt s labyrintovým vedením zabraňuje proniknutí stříkající vody a nečistot. 
 
Jmenovitý příkon    1200 W 
Max. průměr míchacího koše   140 mm 
Množství míchaného materiálu 60 l 
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Obrázek č. 27: Protool míchadlo 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (20) 
 
 
7.8 Bloková pila BS 700 
Bloková pila bude používána k řezání keramických i betonových tvárnic. 
 
Obrázek č. 28: Bloková pila 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (19) 
 
 
Max. průměr diamantového kotouče 700 mm  
Elektromotor     5,5 kW 
Hmotnost     210 kg 
Max. hloubka řezu    290 mm 
Max. délka řezu    500 mm 
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7.9 Ruční kotoučová pila Makita 5704R 
Pila bude primárně sloužit k řezání překližky bednění. 
 
Obrázek č. 29: Ruční kotoučová pila 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (18) 
 
Příkon      1200 W 
Hmotnost      4,9 kg 
Průměr pilového kotouče   190 mm 
Hladina hluku     86 dB 
Prořez při 45°     46 mm 
Prořez při 0°     66 mm 
 
7.10 Úhlová bruska Makita GA5030 
Úhlová bruska bude využívána v případě potřeby úpravy betonářské výztuže 
ukládané do bednění. 
 
Obrázek č. 30: Úhlová bruska 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (17) 
Hmotnost     1,8 kg 
Příkon      720 W 
Max. průměr kotouče    125 mm 
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7.11 Vrtací kladivo HILTI TE7-C 
 
Obrázek č. 31: Vrtací kladivo 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (16) 
 
Frekvence příklepu     2,6 J 
Příklepové vrtáky (opt. průměr)   6 - 16 mm 
Max. rozsah vrtaných průměrů  4 - 28 mm 
Hmotnost     3,4 kg 
 
 
 
7.12 Bourací kladivo HILTI TE 500-AVR 
 
Obrázek č. 32: Bourací kladivo 
 
 
 
 
 
Zdroj: (15) 
 
Frekvence příklepu    7,5 J 
Hmotnost     5 kg 
Kontaktní síla     150 N 
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7.13 Svářecí invertor GAMA 1500 L 
Svářecí invertor bude využíván v případě potřeby sváření betonářské výztuže. 
 
Obrázek č. 33: Svářecí invertor 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (14) 
 
Příkon       4,7 kW   
Napájecí napětí     230 V  
Proudový rozsah     10-150 A  
Max. průměr elektrod     4 mm 
Rozměry      145x225x305 mm  
Hmotnost      5,8 kg 
 
7.14 Ponorný vibrátor IRSEN 30 od Wacker Neuson 
Ponorným vibrátorem budou hutněna žebra železobetonového kazetového stropu. 
Obrázek č. 34: Ponorný vibrátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (6) 
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Průměr tělesa      30 mm 
Délka tělesa     353 mm 
Hmotnost tělesa    1,4 kg 
Ochranná hadice    0,8 m 
Provozní hmotnost     5,1 kg 
Napětí      42 V 
Proud       3,5 A 
Frekvence      200 Hz 
Připojovací kabel     15 m 
 
 
7.15 Vibrační lišta SBW 10F od Wacker Neuson 
Vibrační lišta bude využívána k hutnění železobetonových stropních desek. 
 
Obrázek č. 35: Vibrační lišta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (7) 
 
 
Hmotnost    9,5 kg 
Délka     3000 mm 
Šířka     165 mm 
Objem nádrže    0,65 l 
Spotřeba paliva   0,6 l/h 
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7.16 Leister Triac AT 
Ruční pistole na sváření horkým vzduchem bude používána pro sváření spojů 
foliové hydroizolace. 
 
Obrázek č. 36: Ruční pistole na sváření horkým vzduchem 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (13) 
 
Napětí      230 V 
Příkon      1600 W 
Max. teplota     650 °C 
Rozsah průtoku vzduchu   50 - 100 % 
Hmotnost     1 kg (bez kabelu) 
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7.17 Autojeřáb ČKD AD 28 Tatra T815 
Autojeřáb bude na stavbě využit při montáži dřevěného krovu.  
 
Obrázek č. 37: Autojeřáb 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (11) 
 
 
Maximální nosnost       28 t 
Výložník - max. vyložení      24 m 
Průjezdní šířka       248 cm 
Průjezdní výška       342 cm 
Přejezdová hmotnost        28,1 t 
Přejezdová rychlost       70 km/h 
 
 
 
  
 
89 
 
Obrázek č. 38: Rozsah autojeřábu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      1 
                                                                             2 
 
 
 
 
Zdroj: (11) 
 
 
Břemeno č. 1 - nejtěžší břemeno  
• Krokve nárožní a úžlabní   1,1 m3 * 0,8 t = 0,88 t 
 
Břemeno č. 2 - nevzdálenější břemeno 
• Krokve valby     0,38 m3 * 0,8 t = 0,3 t 
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8 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONOLITICKÉ STROPNÍ 
KONSTRUKCE 
 
8.1 Vstupní kontrola 
8.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Projektová dokumentace musí být kompletní a platná, zpracovaná dle vyhlášky 
č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, dále dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a 
normy ČSN 01 3481 - výkresy stavebních konstrukcí, výkresy betonových konstrukcí. 
Projektová dokumentace se kontroluje jednorázově v přítomnosti stavbyvedoucího a 
technického dozoru investora. V případě nejasností musí být sjednána náprava. Tato 
kontrola je velice důležitá, neboť na stavbě se často vyskytuje více verzí projektové 
dokumentace. 
 
8.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
Pracoviště musí splňovat požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Tuto 
kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora a geodetem.  
Pracoviště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, musí být tedy oploceno 
do výšky nejméně 1,8 m, zákaz vstupu je vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, vstupech i přístupových komunikacích, které k nim vedou. U vjezdů je též 
umístěno i dočasné dopravní značení. Provádí se kontrola stavu příjezdové komunikace, 
její rozměry i osvětlení. Dále se kontroluje zpevněná plocha určená pro skladování 
výztuže, odpadů a napojení pracoviště na technickou infrastrukturu (voda, kanalizace, 
elektrická energie). 
 
8.1.3 Kontrola předchozích prací 
Kontrolují se parametry, které jsou vyžadovány jako výsledek zdících prací. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s vedoucím pracovní čety. Zjištěné 
skutečnosti by se měly shodovat s výstupní kontrolou zdících prací. Kontroluje se 
správná vazba zdiva, rovinatost horní hrany zdiva (tolerovaná odchylka u broušených 
cihel je 1 mm), uložení překladů, tloušťka svislých i ložných spár, svislost zdiva 
(tolerovaná odchylka ± 5 mm na celou výšku zdiva), kontrola úhlopříček zdiva 
(tolerovaná odchylka ± 1 cm) a další geometrické odchylky na základě ČSN 73 0205 
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Geometrická přesnost ve výstavbě. Velmi důležitá je kontrola poslední vrstvy zdiva, 
která musí být čistá, bez odtržených hran nebo ulámaných rohů.  
 
8.1.4 Kontrola dodávky bednění 
Kontroluje se kvalita materiálu, bednění nesmí být poničené nebo znečištěné. 
Dodávka bednění musí být kompletní. Nevyhovující se nepřevezme. S dodávkou 
bednění souvisí i dodávka odbedňovacího prostředku, často bývá součástí dodávky 
bednění. Je potřeba zkontrolovat jeho správné množství a typ. 
 
8.1.5 Kontrola dodávky výztuže 
Pruty výztuže stejného průměru se svazují a jsou označeny identifikačním 
štítkem. Při dodání výztuže se kontroluje její správné množství, kvalita, délka, průměr 
profilu a třída pevnosti. Rozměry se kontrolují namátkově na několika prutech pomocí 
posuvného měřítka a svinovacího metru. Kontrola kvality spočívá v tom, že výztuž není 
zkorodovaná, znečištěná olejem či jinými látkami, které by zabránily soudržnosti s 
betonem a není zdeformovaná například vlivem dopravy. Nevyhovující se nepřevezme.  
 
8.1.6 Kontrola dodávky betonu 
Při dodání čerstvého betonu se kontroluje soulad projektové dokumentace a 
dodacího listu v těchto bodech: pevnostní třída betonu v tlaku, stupeň vlivu prostředí, 
stupeň obsahu chloridů, maximální rozměr kameniva a stupeň konzistence čerstvého 
betonu. Stupeň konzistence čerstvého betonu se zkouší vždy při první dodávce, u 
ostatních dodávek dle potřeby. Pokud největší zrno kameniva v betonu není větší než 40 
mm, je vhodnou zkouškou pro zjištění konzistence čerstvého betonu zkouška sednutím 
kužele dle ČSN EN 12 350-2. K této zkoušce se použije nádoba ve tvaru kužele vysoká 
300 mm. Nádoba se položí na vodorovnou podkladní desku a obě zkušební zařízení se 
navlhčí. Nádoba musí být během plnění přichycená k podkladní desce přišlápnutím 
dvou příložek.  Plní se ve třech vrstvách, vždy o 1/3 výšky kužele. Každá vrstva se 
zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí. V případě druhé a třetí vrstvy musí každý vpich 
zasahovat mírně do předchozí vrstvy. Nádobu je následně potřeba oddělit od betonu 
během 5 - 10 s a poté se ihned změří sednutí kužele h. Výsledek zkoušky je považován 
za platný v případě, že beton zůstane neporušený a kužel symetrický. Pokud dojde k tzv. 
usmyknutému sednutí, zkouška se opakuje s jiným vzorkem. 
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Tabulka č. 8: Stupeň sednutí 
 
 
 
 
Zdroj: (24) 
 
 
 
Obrázek č. 39: Zkouška sednutí kužele 
 
 
Zdroj: (24) 
 
 
8.1.7 Kontrola skladování materiálů 
Pokud bude potřeba skladovat bednění, musí být umístěno na odvodněné 
skladovací ploše nebo v krytém skladu.  
Výztuž bude při skladování uložena na dřevěných podkladních hranolech, aby 
pokud možno nedocházelo k jejímu průhybu. Podkladní trámy budou uloženy na 
zpevněné a odvodněné ploše. Před povětrnostními vlivy bude chráněna plachtou. 
 
8.1.8 Kontrola skladování materiálů 
Odbedňovací prostředek musí být chráněn před mrazem nebo přímým slunečním 
zářením. Vhodné uskladnění je například v uzamykatelném kontejneru. Dodává se v 
kanystrech nebo sudech, vždy se musí skladovat víkem nahoru. 
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8.1.9 Kontrola BOZP 
Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a podepsat, že se tohoto školení 
zúčastnili. Dále se provede kontrola stavu pomůcek BOZP. Musí být přichystáno 
správné množství přileb, reflexních vest a dalších pomůcek dle potřeby. Pracovníci 
musí mít pracovní obuv.  
 
8.2 Mezioperační kontrola 
8.2.1 Kontrola povětrnostních podmínek 
Teplota vzduchu se měří třikrát denně, konkrétně v 7, 14 a 21 hodin. Při výpočtu 
průměrné denní teploty se teplota naměřená v 21 hodin započítá dvakrát. Betonáž se 
provádí při teplotách nad 5 °C. Při nižších teplotách se do betonu musí přidat 
urychlovače tuhnutí a tvrdnutí. Naopak v případě přesáhnutí teploty 30 °C se musí 
beton ošetřit například ochranným nástřikem, aby nedocházelo k jeho nadměrnému 
vysychání. Při dešti se beton zakryje folií. V případě nepříznivých podmínek, tedy 
hustého a trvalého deště, bouře, sněžení, tvoření námrazy, zhoršené viditelnosti 
(dohlednost v místě práce menší než 30 m), rychlost větru přesáhne 11 m/s, atd. musí 
být práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou.  
 
8.2.2 Kontrola způsobilosti pracovníků 
Každý pracovník musí být shledám způsobilým pro provádění dané činnosti. 
Kontrolují se řidičská oprávnění, svářecí průkazy, kvalifikovanost, proškolení 
pracovníků, platnost certifikátů. Provádí se také dechová zkouška na přítomnost 
alkoholu, která se může provádět pravidelně, pravděpodobněji však namátkově nebo při 
podezření.  
 
8.2.3 Kontrola strojní sestavy 
Pravidelně by se měl kontrolovat technický stav strojů. Stavební stroje musí mít 
platné technické kontroly. Při zjištění závady se práce se strojem zastaví, dokud nedojde 
k jejímu odstranění. Důležité je i očištění strojů po skončení práce. Beton bude do 
bednění ukládán pomocí autočerpadla, před započetím práce je nutné zkontrolovat 
správný typ tohoto stroje. Nákladní automobil s hydraulickou rukou může pomocí této 
ruky manipulovat s materiálem pouze v zapatkovaném stavu. Před výjezdem na veřejné 
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komunikace je vždy nutné zkontrolovat, že stroje komunikaci nebudou znečišťovat. Též 
je potřeba provést kontrolu elektrických strojů. 
 
8.2.4 Kontrola provedení bednění 
Bednění musí být v souladu s ČSN EN 13 670. Kontrola geometrie bednění se 
provádí dle ČSN 73 0210-1. Kontroluje se stabilita bednění, tedy podpěrných stojek a 
jejich základů, těsnosti bednění a jejich částí, úpravy čel konstrukčních styků, umístění 
otvorů. Z povrchu bednících desek musí být odstraněny veškeré nečistoty a zbytky 
(prach, sníh, led, zbytky vázacího drátu) a voda. Provede se příprava povrchu bednění 
pomocí odbedňovacího prostředku, který se nanáší rovnoměrně na čisté a suché 
bednění. V místech, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být provedeno zábradlí do výšky   
1 m.  
 
8.2.5 Kontrola uložení výztuže 
Uložení výztuže musí být v souladu s projektovou dokumentací, musí být použit 
správný druh oceli, průřezy. Poloha jednotlivých prutů výztuže, rozteče mezi 
jednotlivými nosnými pruty, mezi vrstvami výztuže při vyztužování v několika vrstvách 
nad sebou, mezi třmínky nebo rozdělovacími pruty jednoho směru se nesmějí lišit od 
hodnot vyznačených v projektové dokumentaci o více než ± 20%. Provede se kontrola 
požadovaného krytí výztuže, které se zajistí pomocí distančních podložek v případě 
spodní vrstvy a distančních žebříků v případě horní výztuže. Distanční podložky musí 
být z materiálu, který nepodléhá korozi, například z PVC. Stykování, poloha výztuže a 
krycí vrstva musí odpovídat požadavkům dle ČSN EN 13670.  
Výztuž nesmí být znečištěna olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými 
látkami. Jednotlivé pruty výztuže se v místech křížení řádně svazují pomocí vázacího 
drátu, výztuž musí být zajištěna proti posunutí při ukládání a zhutňování čerstvého 
betonu.  
Dále je potřeba zkontrolovat správné osazení nosníků s přerušeným tepelným 
mostem, jejich správný typ i průměry výztuže.  
Správné uložení výztuže musí být před betonáží zkontrolováno statikem. 
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Tabulka č. 9: Odchylky výztuže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zdroj: (1) 
 
8.2.6 Kontrola ukládání betonu 
Beton bude do bednění ukládán pomocí autočerpadla. Ukládání musí probíhat v 
souladu s ČSN EN 13 670. Musí být dodržena maximální výška shozu, a to 1,5 m. 
Kontroluje se stejnorodost ukládaného betonu, plynulost ukládání a rovinnost povrchu. 
Během ukládání čerstvého betonu nesmí dojít k posunutí výztuže. Dále se kontroluje 
teplota povrchu betonu, které nesmí přesáhnout 70 °C a klesnout pod 0 °C, a to do 
doby, kdy beton dosáhne minimální pevnosti v tlaku 5 MPa. Neustále se sledují 
povětrnostní podmínky a postupuje se dle bodu 6.1.10 tohoto KZP.  
 
8.2.7 Kontrola hutnění betonu 
Hutnění betonu musí probíhat v souladu s normou ČSN EN 13670. Zhutňování 
se provádí ponorným nebo příložným vibrátorem. V případě použití ponorného 
vibrátoru nemá být tloušťka uložené vrstvy větší než je délka hlavice vibrátoru. Mezi 
ponorným vibrátorem a bedněním má být dodržován dostatečný odstup (přibližně 10 
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cm), aby nedošlo ke vzniku vodního sloupce. Ponorný vibrátor se nesmí bednění 
dotýkat, aby nedošlo k poškození konstrukce. Efektivní průměr vibrátoru odpovídá 
přibližně desetinásobku průměru hlavy vibrátoru. Vzdálenosti mezi ponořeními je nutné 
volit tak, aby se místa účinku překrývala. Ponorný vibrátor se nemá nechat jet volně na 
vzduchu delší dobu, aby se nepřehřál. Hutnění se provádí dokud neustane vytlačování 
zadrženého vzduchu, tedy dokud se na povrchu nevyloučí cementové mléko.  
 
8.2.8 Kontrola ošetřování betonu 
Pro ošetřování a ochranu betonu je vhodných několik způsobů, například povrch 
betonu lze pokrýt parotěsnými plachtami, které jsou na hranách a spojích zabezpečeny 
proti odkrytí nebo povrch namočit a chránit jej proti vysychání, udržovat povrch betonu 
viditelně vlhký. Nejkratší doba ošetřování betonu se stanoví na základě kontrolní třídy 
podle normy ČSN EN 13670.  
 
8.2.9 Kontrola odbedňování betonu 
Postup odbednění musí probíhat v souladu s ČSN EN 13670 a předpisy výrobce. 
K odbednění lze přikročit teprve až beton dosáhne minimálně 70 % požadované 
pevnosti v tlaku. Tu zjistíme zkouškou pomocí Schmidtova tvrdoměru (dle ČSN 73 
1373), ale až po ověření na odpovídajícím vzorku betonu, tedy na zkušebních kvádrech, 
které byly vyrobeny ze stejného betonu a v tu samou dobu jako budoucí strop. Ihned po 
odbednění musí být systémové bednění řádně očištěno.  
 
8.3 Výstupní kontrola 
8.3.1 Kontrola povrchu hotové konstrukce 
Povrch musí být čistý, hladký, bez odtržených hran nebo ulámaných rohů, na 
ploše nesmí být trhliny nebo štěrková hnízda. Celková plocha vadných míst nesmí 
překročit 5 % z celkového povrchu konstrukce. Výztuž nesmí být nikde obnažena.  
 
8.3.2 Kontrola geometrie hotové konstrukce 
Kontrolují se rozměry včetně úhlopříček, tloušťka stropu, skutečná světlá výška 
v porovnání s projektovou dokumentací. Rovinnost povrchu, přímost hran a rozměry 
musí odpovídat dovoleným odchylkám dle ČSN EN 13 670.  
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Tabulka č. 10: Geometrické odchylky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (1) 
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9 BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
 
9.1 Obecné informace o bezpečnosti práce 
Po celou dobu provádění hrubé vrchní stavby rodinného domu musí být 
dodržovány předpisy, které upravují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, a to 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni pracovníci musí být seznámeni s riziky 
plynoucími z těchto předpisů a proškoleni o opatřeních. Protokol o seznámení by měl 
každý pracovník podepsat. Tyto protokoly budou následně uschovány například pro 
potřeby KZP.  
 
9.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
 
9.2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
• Riziko: Vstup nepovolaných fyzických osob  
• Opatření: Staveniště bude na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 1,8 m, na 
několika místech oplocení budou umístěny značky zakazující vstup 
nepovolaných osob na staveniště. Vjezdy budou opatřeny uzamykatelnou 
bránou, na které bude značka se zákazem vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám. Zhotovitel určí lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
 
II.  Zařízení pro rozvod energie 
• Riziko: Úraz elektrickým proudem, popřípadě vznik požáru nebo výbuchu 
• Opatření: Rozvody energie existující před zřízením staveniště musí být 
identifikovány a vyznačeny. Dočasné zařízení pro rozvod energie musí být 
schopno rozvádět energii odpovídajícího druhu a výkonu. Výpočet maximálního 
teoretického příkonu je proveden v rámci technické zprávy zařízení staveniště. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí být podrobována pravidelným 
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kontrolám a revizím. Hlavní vypínač elektrické energie musí být snadno 
přístupný a zajištěn proti neoprávněné manipulaci zámkem. S jeho umístěním 
musí být seznámeny všechny osoby zdržující se na staveništi. Po ukončení prací 
musí být vždy elektrická zařízení, která nemusí být zapnuta z provozních 
důvodů, odpojena a uklizena do uzamykatelného kontejneru, aby byla chráněna 
proti neoprávněné manipulaci.  
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
• Riziko: Pád z pevných pracovišť nacházející se ve výšce nebo hloubce 
• Opatření: Zhotovitel musí provádět kontrolu takovýchto pracovišť v 
pravidelných intervalech a vždy po změně polohy nebo mimořádných 
událostech, jako jsou nepříznivé povětrnostní vlivy. Pokud nejsou podpěry 
pracovišť nebo jiné části stabilní dostatečně sami o sobě, musí se stabilita zajistit 
ukotvením např. do zdiva. 
 
9.2.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
• Riziko: Vznik úrazu v důsledku neznalosti místních pracovních podmínek 
• Opatření: Zhotovitel musí před použitím stroje seznámit obsluhu s únosností 
půdy, se sklony pojezdových rovin, uložením podzemních vedení technického 
vybavení a zejména s umístěním nadzemních vedení a překážek. Pokud je stroj 
vybaven stabilizátory (například autočerpadlo nebo autojeřáb), musí být 
zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
• Riziko: Zranění fyzických osob následkem nenadálého pohybu vyústění potrubí 
na čerpání čerstvého betonu vlivem dynamických účinků  
• Opatření: Vyústění potrubí na čerpání čerstvého betonu musí být spolehlivě 
zajištěno tak, aby riziko zranění bylo minimalizováno, strojní zařízení pro 
povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem, při provozu 
čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně 
přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na 
konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
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IX. Vibrátory 
• Riziko: Vznik úrazu při nesprávném používání ponorného vibrátoru 
• Opatření: Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 
která je držena v ruce, musí být nejméně 10 m. Při používání ponorného 
vibrátoru musí být dodržována doporučení daná výrobcem.  
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
• Riziko: Úraz způsobený samovolným pohybem stroje 
• Opatření: Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn 
v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním 
zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 
zabrzděním parkovací brzdy.  
 
9.2.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
• Riziko: Vznik úrazu v důsledku nesprávného skladování nebo manipulace s 
materiálem 
• Opatření: Výložník autočerpadla nesmí být používán ke zdvihání a přepravě 
břemen. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách, tak aby 
otvor pro plnění popřípadě pro vyprazdňování byl nahoře.  
 
IX. Betonářské práce a práce související 
• Riziko: Zranění při pádu prvků bednění v důsledku nedostatečné těsnosti, 
únosnosti či prostorové tuhosti   
• Opatření: Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno 
proti pádu jeho prvků a částí, podpěrné konstrukce musí být navrženy a 
montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a 
uvolňovat bez nebezpečí.  
 
• Riziko: Zavalení nebo zalití fyzických osob čerstvým betonem 
• Opatření: Při přečerpávání čerstvého betonu a při jeho ukládání do konstrukce je 
nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah nebo plošin. Zhotovitel zajistí 
provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Při 
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dopravování čerstvého betonu do místa ukládání čerpadlem zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 
obsluhou čerpadla. 
 
• Riziko: Zranění v důsledku zřícení konstrukce po předčasném odbednění 
• Opatření: Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí musí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
 
• Riziko: Ohrožení fyzických osob ocelovou výztuží, vystřelení materiálu při 
stříhání 
• Opatření: Při stříhání a ohýbání prutů musí být pruty upevněny nebo zajištěny 
tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Aby nedošlo k pořezání o 
ostré konce, je potřeba mít pracovní oděv a rukavice. 
 
X. Zednické práce 
• Riziko: Ohrožení fyzických osob díky odstříknutí vápenné malty 
• Opatření: při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty 
nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, 
zejména brýle. 
 
• Riziko: Riziko úrazu při řezání tvárnic 
• Opatření: Při řezání tvárnic se musí používat ochranné brýle a rukavice. 
 
• Riziko: Zranění fyzických osob v důsledku pádu osazovaného materiálu 
• Opatření: Osazování předmětů, konstrukcí a technologických zařízení musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, osazené předměty 
musí být upevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. Na 
právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Vstupovat na osazené 
prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
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XI. Montážní práce 
• Riziko: Zranění při řezání materiálu na montáž krovu motorovou pilou 
• Opatření: Při řezání motorovou pilou musí mít pracovník pracovní brýle a 
rukavice.  
 
• Riziko: Úraz při nesprávné manipulaci s břemenem 
• Opatření: Během zdvihání a přemisťování prvků krovu se fyzické osoby zdržují 
v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení prvků nad místem montáže mohou z 
bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení.  
 
9.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
• Riziko:  Pád zaměstnanců z výšky 
• Opatření: Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí 
prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, 
například ochranná zábradlí a ohrazení. Pro osoby pracující ve výkopech musí 
být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp 
(1:5).  
 
• Riziko: Zranění v důsledku pádu předmětů a materiálu 
• Opatření: Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě 
skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození, a to jak během práce, tak po jejím dokončení. Pro 
upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv 
 
• Riziko: Zranění v důsledku shazování materiálu 
• Opatření: Shazovat předměty nebo materiál lze jen v případě, že místo dopadu je 
zabezpečeno proti vstupu osob. Nesmí se shazovat materiály, u kterých nelze 
předpokládat místo dopadu nebo materiály, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky.  
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• Riziko: Nepříznivá povětrnostní situace, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu 
nebo sklouznutí 
• Opatření: Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit 
přerušení prací, za nepříznivou povětrnostní situaci se při práci ve výškách 
považuje: bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 
8 m.s-1, dohlednost v místě práce menší než 30 m, teplota prostředí během 
provádění prací nižší než -10 °C. 
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ZÁVĚR 
 
 Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila zejména na monolitickou stropní 
konstrukci nad 1NP. Její střední část v místnosti nad bazénem je řešena inovativní 
metodou, kdy je na klasické deskové bednění umístěna nosná síťovina, na kterou se 
umístí kostky z polystyrenu, které poslouží k vylehčení stropu. Jedná se tak vlastně o 
kazetový strop, nicméně s rovným podhledem, který je možné rovnou omítat.  
 Časově nejnáročnější částí bylo zpracování položkového rozpočtu v programu 
BuildPower S. Nejen proto, že práce v tomto programu byla pro mě nová, ale také, 
protože v projektové dokumentaci chyběly zásadní dokumenty k výpočtu výkazu 
výměr. Nebyly vyřešeny překlady nad širokými francouzskými okny, které byly 
navrženy jako Porotherm překlady KP vysoké. Ty se nicméně v takových rozměrech 
nevyrábí. Tento problém jsem se rozhodla řešit pomocí novějších překladů Porotherm 
KP XL. S tím už ale byly spojeny problémy s vyřešením tepelných mostů na několika 
místech. Program BuildPower S nicméně shledávám velice dobrým pomocníkem a 
tvorbou rozpočtů bych se ráda zabývala i v budoucnu, například v rámci praxe.  
 Časový plán jsem zpracovala díky nově nabytým znalostem o programu 
CONTEC. 
 Pozemek má nepravidelný tvar a nachází se ve svahu, další zajímavou částí tedy 
bylo řešení zařízení staveniště a návrh strojů, které budou při realizaci použity.  
 Nejzajímavější částí práce shledávám konzultace s odborníky spojené s 
vypracováním mé bakalářské práce. Zejména pak s Ing. Mgr. Jiří Šlanhofem, Ph.D., 
který mi poskytoval věcné připomínky z praxe a pomohl mi celkem dobře se 
zorientovat v obou počítačových programech. 
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